

## 京丹後市内で計画されている風力発電事業に係る経過報告（R3.11.11時点）

### ■（仮称）丹後半島第一・第二風力発電事業（事業者：前田建設工業株式会社）

- R3.3.19：事業者による市への事業説明 ＊府仲介
- 6.5：事業者から上宇川連合区各区長へ事業説明
  - 6.16：事業者から豊栄連合区各区長へ事業説明
  - 6.21：上宇川連合区から市議会議長へ緊急要請書提出
  - 6.29：上宇川連合区から市へ要請書提出
  - 7.9：豊栄連合区全戸へ事業説明資料を配布
  - 7.13：上宇川連合区から市長へ緊急要請書提出
  - 7.15：京都府主催による関係機関会議の開催（府、市、宮津、伊根、事業者）
  - 7.28：市理事者と上宇川連合区各区長との懇談
  - 9.10：市と上宇川連合区長の協議（市審議体制確立→アセス手続き開始了承）
  - 9.29：風力発電に係る市庁内連絡会議（事業者からの事業概要説明、質疑応答）
  - 10.28：市・上宇川連合区各区長・事業者懇談（市の考え方、環境アセス手続き、事業概要、スケジュール、配慮書概要の説明・共有／住民説明会開催、公告縦覧の確認）
  - 11.9：市・豊栄連合区各区長・事業者懇談（市の考え方、環境アセス手続き、事業概要、スケジュール、配慮書概要の説明・共有／住民説明会開催、公告縦覧の確認）

### ■（仮称）京丹後市磯砂山風力発電事業（事業者：自然電力株式会社）

- R2.8.19：事業者による市への事業説明（豊岡市～京丹後市内） ＊府仲介なし
- R3.1.19：事業者から市へ事業計画地変更の説明
- 5.26：事業者から市へ事業計画地決定の連絡
  - 7.27：事業者から地元区長（奥大野、口大野、上常吉、下常吉、善王寺）へ事業説明
  - 8.16：事業者から地元区長（二箇、久次、五箇、鱒留）への事業及び風況観測塔の説明・相談
  - 8.18：事業者から地元区（下常吉区役員）への事業及び風況観測塔の説明・依頼
  - 8.21：市議会議員から事業者へ公開質問状発出
  - 8.30：事業者から公開質問状への回答
  - 9.15：市と大宮区長連絡協議会の協議（市の考え方、環境アセス手続き、審議体制を説明）
  - 9.29：風力発電に係る市庁内連絡会議（事業者からの事業概要説明、質疑応答）
  - 10.16：市と五箇地区（二箇、久次、五箇、鱒留）との協議
  - 10.28：市と事業者協議（現況報告、FIT入札見送り、今後のスケジュール）