

議案第 5 2 号

京丹後市立網野学校給食センター整備工事（建築主体工事）請負契約の変更について

令和 5 年 9 月 1 日京丹後市議会（9 月定例会）において議決のあった京丹後市立網野学校給食センター整備工事（建築主体工事）請負契約の一部を次のように変更する。

令和 7 年 3 月 1 3 日提出

京丹後市長 中 山 泰

記

契約金額中「9 4 0，5 0 0，0 0 0 円」を「9 6 0，7 4 3，3 0 0 円」に、「8 5，5 0 0，0 0 0 円」を「8 7，3 4 0，3 0 0 円」に変更する。

提案理由

京丹後市立網野学校給食センター整備工事（建築主体工事）請負契約について、現地掘削時に想定以上の大きな岩石が広範囲に出土したことによる残土処分、埋戻し土の数量変更等に伴い、本契約の一部を変更するものである。

(参考資料)

工事概要

京丹後市立網野学校給食センター整備工事（建築主体工事）について、残土処理（岩石混じり）、購入土、岩石除去費の追加や仮設スロープ用土留めを矢板施工から土嚢積みに変更を行う。

1 主な変更の概要

(1) 残土処理（岩石混じり）の追加

① 残土処分（岩石混じり）の追加 2,143 m³

(2) 購入土、岩石除去費の追加

① 埋戻し土（購入土）の追加 510 m³

② 岩石除去費の追加 1,368 m³

(3) 仮設スロープ用土留めを矢板施工から土嚢積みに変更