

## 議案第 1 6 8 号

令和 6 年度（仮称）京丹後市庁舎増築棟等整備工事（電気設備工事）請負契約の変更について

令和 6 年 5 月 3 1 日京丹後市議会（5 月臨時会）において議決のあった令和 6 年度（仮称）京丹後市庁舎増築棟等整備工事（電気設備工事）請負契約の一部を次のように変更する。

令和 7 年 9 月 1 9 日提出

京丹後市長 中 山 泰

### 記

契約金額中「6 7 2，1 0 0，0 0 0 円」を「6 9 9，1 1 3，8 0 0 円」に、「6 1，1 0 0，0 0 0 円」を「6 3，5 5 5，8 0 0 円」に変更する。

### 提案理由

京丹後市庁舎増築棟等整備工事（電気設備工事）請負契約について、労務単価及び資材単価の変動による変更等に伴い、本契約の一部を変更するものである。

(参考資料)

## 工事概要

令和6年度（仮称）京丹後市庁舎増築棟等整備工事（電気設備工事）について、労務単価及び資材単価の変動及び電源用ケーブルの延長等による変更を行う。

### （１）主な変更の概要

ア 労務単価及び資材単価の変動による変更

イ 電源用ケーブルの延長に伴う変更（１， 7 5 2 m増）