

議案第 1 4 5 号

令和元年度峰山途中ヶ丘公園陸上競技場改修工事請負契約の変更について

令和元年 8 月 1 日京丹後市議会（8 月臨時会）において議決のあった令和元年度峰山途中ヶ丘公園陸上競技場改修工事請負契約の一部を次のように変更する。

令和 2 年 9 月 1 1 日提出

京丹後市長 中 山 泰

契約金額中「3 4 7, 6 2 3, 1 0 0 円」を「3 5 6, 2 0 2, 0 0 0 円」に、「3 1, 6 0 2, 1 0 0 円」を「3 2, 3 8 2, 0 0 0 円」に変更する。

提案理由

峰山町長岡地内の京丹後市峰山途中ヶ丘公園陸上競技場改修工事について、既設撤去に係る変更など、実施数量に基づき本契約の一部を変更するものである。

## 工事概要

陸上競技場改修工事にあたり、既存のウレタン舗装を撤去する際の廃棄処分方法の変更、競技場内への進入路のアスファルト舗装面積の変更、完成引渡しまでの芝生の管理・養生など、実施数量に基づき変更を行う。

### 1 主な変更の概要

- (1) フィールド競技部分ウレタン舗装の処分方法（再資源化処分から最終処分への変更）
- (2) 進入路のアスファルト舗装 1 3 8 m<sup>2</sup>増
- (3) 完成引渡しまでの間、インフィールド及びアウトフィールドの芝生の管理・養生を実施
- (4) 残土処分地に仮設敷鉄板を追加

