

経ヶ岬通信所（30）接道整備等土木工事 予定表 （ 7/2 ～ 7/15 ）

近畿中部防衛局

| 工 種        | 7月 |   |                                   |                                   |                                   |   |   | 7月                                |                                   |                                   |                                   |                                   |    |    | 備 考 |
|------------|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|----|-----|
|            | 2  | 3 | 4                                 | 5                                 | 6                                 | 7 | 8 | 9                                 | 10                                | 11                                | 12                                | 13                                | 14 | 15 |     |
|            | 月  | 火 | 水                                 | 木                                 | 金                                 | 土 | 日 | 月                                 | 火                                 | 水                                 | 木                                 | 金                                 | 土  | 日  |     |
| 準備工        |    |   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |    |    |     |
| 取壊し工       |    |   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |    |    |     |
| 側溝工<br>床堀工 |    |   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |    |    |     |
|            |    |   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |    |    |     |
|            |    |   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |    |    |     |
|            |    |   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |    |    |     |
|            |    |   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |    |    |     |
|            |    |   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |    |    |     |
|            |    |   |                                   |                                   |                                   |   |   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |    |    |     |
| 使用機械等      |    |   | バックホ<br>×1台<br>ダンプ<br>トラック<br>×1台 | バックホ<br>×1台<br>ダンプ<br>トラック<br>×1台 | バックホ<br>×1台<br>ダンプ<br>トラック<br>×2台 |   |   | バックホ<br>×2台<br>ダンプ<br>トラック<br>×2台 | バックホ<br>×2台<br>ダンプ<br>トラック<br>×2台 | バックホ<br>×2台<br>ダンプ<br>トラック<br>×2台 | バックホ<br>×2台<br>ダンプ<br>トラック<br>×2台 | バックホ<br>×2台<br>ダンプ<br>トラック<br>×2台 |    |    |     |

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。

（当初予定にない土・日・祝日 に工事を実施する場合は、別途、事前に情報提供を行います。）