

経ヶ岬通信所（30）接道整備等土木工事 予定表 （ 7/30 ～ 8/12 ）

近畿中部防衛局

工 種	7月		8月					8月					備 考		
	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土	日
準備工															
取壊し工															
側溝工 床堀工															
側溝工 基礎工															
側溝工 据付工															
側溝工 埋戻し工															
集水桝工															
使用機械等	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台			バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台			

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。

（当初予定にない土・日・祝日 に工事を実施する場合は、別途、事前に情報提供を行います。）