

米軍経ヶ岬通信所 第II期工事予定表(6/24~6/30)

近畿中部防衛局

工 種	6月						
	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日
敷地造成							
コンクリート作業							
本設フェンス							
側溝等埋設工事							
インフラ工事							
野積場							
建物工事							
使用機械等	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台 ミキサー車2台 ポンプ車1台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台 ミキサー車2台 ポンプ車1台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台 ミキサー車5台 ポンプ車1台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台 ミキサー車2台 ポンプ車1台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台 ミキサー車2台 ポンプ車1台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台	クレーン車1台

- ※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。
(米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)
- ※ コンクリート作業実施日は、夜間も現場に作業員が残ることがあります。

米軍経ヶ岬通信所 第Ⅱ期工事予定表(7/1~7/7)

近畿中部防衛局

工 種	7月						
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日
敷地造成							
コンクリート作業							
本設フェンス							
側溝等埋設工事							
インフラ工事							
野積場							
建物工事							
使用機械等	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台 ミキサー車2台 ポンプ車1台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台 ミキサー車15台 ポンプ車2台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台 ミキサー車15台 ポンプ車2台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台 ミキサー車2台 ポンプ車1台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台 ミキサー車2台 ポンプ車1台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車5台	クレーン車1台

- ※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。
(米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)
- ※ コンクリート作業実施日は、夜間も現場に作業員が残ることがあります。