

米軍経ヶ岬通信所 第Ⅱ期工事予定表 (5/10～5/16)

近畿中部防衛局

工 種	5月						
	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日
植栽等							
使用機械等	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。  
 (米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)  
 ※ コンクリート作業実施日は、夜間も現場に作業員が残ることがあります。

米軍経ヶ岬通信所 第Ⅱ期工事予定表 (5/17～5/23)

近畿中部防衛局

工 種	5月						
	17	18	19	20	21	22	23
	月	火	水	木	金	土	日
使用機械等	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台	バックホー0台 転圧ローラー0台 ダンプ車0台 ミキサー車0台

- ※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。  
(米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)
- ※ コンクリート作業実施日は、夜間も現場に作業員が残ることがあります。