

米軍経ヶ岬通信所 第Ⅱ期工事予定表(8/27~9/2)

近畿中部防衛局

工 種	8月					9月	
	27	28	29	30	31	1	2
	月	火	水	木	金	土	日
敷地造成							
コンクリート作業							
側溝等埋設工事							
インフラ工事							
野積場							
建物工事							
使用機械等	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車6台 ミキサー車3台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車6台 ミキサー車3台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車6台 ミキサー車3台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車6台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車6台 クレーン車1台		

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。  
 (米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)

米軍経ヶ岬通信所 第II期工事予定表(9/3~9/9)

近畿中部防衛局

工 種	9月						
	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日
敷地造成							
コンクリート作業							
側溝等埋設工事							
インフラ工事							
野積場							
建物工事							
使用機械等	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車6台  クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車6台  クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車6台  クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車6台  クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車6台  クレーン車1台		

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。  
 (米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)