

平成30年10月19日

各位

京丹後市建設部土木課長

袖志里道付替工事に係る工期延期について（お知らせ）

平素は、京丹後市の土木事業の推進に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本工事は10月31日の工事完成を目指し、工事を進めておりましたが、度重なる大雨や台風等により作業実施のできない日が多く発生したため、工事期間内の完成が困難な状況となりました。

つきましては、工事期間を平成30年10月31日から平成30年11月22日に延期を行い、安全に十分配慮して工事の完成を目指します。

なお、工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、本工事が円滑に進みますよう、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

記

1. 工事名及び工事番号 平成29年度 袖志里道付替工事
9 建土総一第5号
2. 工事概要 工事延長 L=66m
道路土工 一式
舗装工 A=250 m²
擁壁工 L=47m
排水構造物工 L=167m
防護柵工 L=47m
構造物撤去 一式
3. 受注者 京都府京丹後市峰山町赤坂 555 番地
松村産業株式会社 代表取締役 松村 竹治
4. 工事期間 平成30年5月31日 から
平成30年10月31日 まで
平成30年11月22日 まで
5. 作業時間 午前8時30分～午後5時

担当者	京丹後市役所 建設部土木課 西口
絡先	電話(0772)-69-0520