報告第１５号

議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について

議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例（平成２１年京丹後市条例第３６号）の規定により、別記のとおり議会に報告する。

令和３年２月２５日提出

京丹後市長　中　山　　泰

（別記）　【第２条第１項第２号関係】
予定価格５千万円以上１億５千万円未満の工事又は製造の請負契約

所管課等名	農林水産部　　農林整備課			契約の概要等	揚水ポンプ設置高さ及び主配管の変更				
契約の方法	随意契約								
契約締結の年月日	当初	令和2年7月30日							
	変更後	令和3年1月15日							
契約の期間	当初	令和2年7月31日　～　令和3年3月24日							
	変更後	令和2年7月31日　～　令和3年3月24日							
契約の名称	令和2年度　尾和揚水機場（機械設備）工事			資格要件	京丹後市に入札指名願を提出している事業者の内、機械器具設置工事60,000千円以上の完成工事高のある事業者				
履行の場所	京丹後市丹後町上野地内								
契約相手方の住所	兵庫県西脇市黒田庄町前坂1078番地								
契約相手方の名称	株式会社アサオ 代表取締役　浅尾　修三								
当初契約金額（税込）	49,500,000円			変更後契約金額（税込）	（第1回）	51,007,000円	増減額	第1回	1,507,000円
								第2回	
								第3回	
								第4回	
予定価格（税込）	50,633,000円	（入札書比較価格	46,030,000円 ）	最低制限価格（税込）		（入札書比較価格		）	

●一般競争入札又は指名競争入札の場合は下記を記入

入札者の商号又は名称	順位	第1回入札金額	順位	第2回入札金額	摘要

（別記）　【第２条第１項第３号関係】
地方公営企業の業務に関する予定価格１億５千万円以上の工事又は製造の請負契約

所管課等名	上下水道部　経営企画整備課			契約の概要等	新旧ろ過機切替え前の試運転調整において、溶解性マンガンによる色度上昇が確認されたため、溶解性マンガンを抑制するための適切な薬品注入管理が必要となることから、水道安定供給における維持管理向上のために、処理水残塩計及び処理水濁度計を追加				
契約の方法	条件付一般競争入札								
契約締結の年月日	当初	平成29年9月13日							
	変更後	令和2年12月14日							
契約の期間	当初	平成29年9月14日 ～ 令和2年3月31日							
	変更後	平成29年9月14日 ～ 令和4年3月31日							
契約の名称	中野浄水場更新工事（機械設備）			資格要件	本市の入札参加資格者名簿における「水道施設」の有資格者で、建設業の許可及び同種工事の施工実績を有し、「経審」の「水道施設」の総合評定値（Ｐ）が1,000点以上かつ完成工事高平均額が1,000,000千円以上あり、京都府内、滋賀県内、大阪府内、兵庫県内及び奈良県内に本店または営業所を置く者であること。				
履行の場所	京丹後市峰山町荒山　地内								
契約相手方の住所	大阪市北区南森町1丁目4番10号								
契約相手方の名称	理水化学株式会社大阪支店 支店長　木澤　太郎								
当初契約金額（税込）	867,780,000円			変更後契約金額（税込）	（第3回）	899,543,600円	増減額	第1回	0円
								第2回	22,944,900円
								第3回	8,818,700円
								第4回	
予定価格（税込）	943,909,200円	（入札書比較価格	873,990,000円 ）	最低制限価格（税込）	849,518,280円	（入札書比較価格	786,591,000円 ）		

●一般競争入札又は指名競争入札の場合は下記を記入

入札者の商号又は名称	順位	第1回入札金額	順位	第2回入札金額	摘要