(参考3)

米軍経ヶ岬通信所　第Ⅰ期工事　週間予定表

工　　種	9　月								備考
	14	15	16	17	18	19	20	21	
	日	月	火	水	木	金	土	日	
敷地造成									
ユーティリティ (地下埋設部)									
本設フェンス									基礎工事
コンクリートパッド									基礎工事
側溝埋設工事									
ユーティリティ (地上部)									
野積場									
建物工事									基礎工事
使用機械等	バックホー　12台 転圧ローラー1台	バックホー　12台 転圧ローラー1台	バックホー　12台 転圧ローラー1台	バックホー　12台 転圧ローラー1台	バックホー　12台 転圧ローラー1台	バックホー　12台 転圧ローラー1台	バックホー　12台 転圧ローラー1台	バックホー　12台 転圧ローラー1台	
出入門車両			ダンプトラック 13台	ダンプトラック 13台	ダンプトラック 13台	ダンプトラック 13台	ダンプトラック 13台		