

京丹後市網野庁舎跡地活用構想検討会議スケジュール

資料 4

■令和3年度

	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
日程								第1回検討会議				第2回検討会議			第3回検討会議			第4回検討会議						
検討会内容							<ul style="list-style-type: none"> ・網野庁舎跡地活用の経過 ・検討会議の役割とスケジュール ・拠点(施設)を活用した地域の活性化について意見交換 			<ul style="list-style-type: none"> ・網野庁舎跡地活用構想(提言)について意見交換 ・跡地活用施設の整備内容の検討 			<ul style="list-style-type: none"> ・跡地活用施設の整備内容の検討 ・跡地活用基本構想(素案)の検討 			<ul style="list-style-type: none"> ・跡地活用基本構想のとりまとめ 								

■全体スケジュール(イメージ)

年度	内容
令和3年度	跡地活用基本構想を策定
令和4年度	基本計画・基本設計
令和5年度	実施設計
令和6～7年度	工事の実施