

京丹後市庁舎増築棟整備基本計画検討会議スケジュール (案)

	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
庁舎増築棟整備基本計画検討会議								第1回検討会議					第2回検討会議				第3回検討会議			第4回検討会議							
									【第1回の内容】 ・委員委嘱 ・委員長、副委員長選出 ・これまでの庁舎整備及び庁舎再配置の経過について(説明) ・庁舎増築棟整備に係る共通理解 ・意見交換						【第2回の内容】 ・庁舎増築棟整備(案)について ・意見交換				【第3回の内容】 ・庁舎増築棟整備(案)について ・意見交換			【第4回の内容】 ・庁舎増築棟整備(案)について					
庁舎増築棟整備推進本部		第1回推進本部				第2回推進本部						第3回推進本部				第4回推進本部				第5回推進本部							
その他																					パブコメ				(全員協議会で説明)		