

「京丹後市文化財保存活用地域計画」作成スケジュール

令和3年度		令和3年										令和4年						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
協議会の開催											●			●				
									<b>第1回協議会 (11/22)</b> ・文化財保存活用地域計画の概要 ・歴史文化の特徴・関連文化財群 (案) ・歴史文化を活かしたまちづくりの将来像・基本目標 (案)			<b>第2回協議会 (2月) 予定</b> ・保存・活用の課題・方針の検討 ・文化財データベースの報告						
計画検討等	基礎調査							資料収集 現地調査	市の概況等 取りまとめ									
	文化財データベースの作成							資料収集		データベース作成		データベース確認 ・マッピング						
	計画検討							歴史文化の特徴・ 関連文化財群 (案) の 検討		文化財保存・活用の課題・方針の検討 将来像・基本目標の検討		保存・活用に向けた措置の検討 文化財保存計画素案検討						
庁内協議等							●	文化財保護審 議会への報告						●	庁内各課協議 (措置検討等)	●	文化財保護審 議会への報告	
文化庁協議									●	第1回協議 (全体)				●	第2回協議 (計画素案等)		●	第3回協議 (計画素案等)

令和4年度		令和4年										令和5年						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
協議会の開催		●			●													
		<b>第3回協議会 (4月) 予定</b> ・保存・活用の措置の検討 ・計画素案の検討			<b>第4回協議会 (6月) 予定</b> ・パブリックコメントへの対応 ・計画案の確定													
計画検討		計画案の作成・パブコメへの対応			★	計画作成			認定申請に向けた調整作業									
手続き等			パブリックコメント		●	●	議会 報告		●	文化財 審議会 報告				★	認定申請			
文化庁協議				●	第1回協議 (計画案)				●	第2回協議 (申請案)				★	認定 予定			