

「京丹後市文化財保存活用地域計画」作成スケジュール

令和3年度		令和3年										令和4年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
協議会の開催										●			●		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 第1回協議会 (11/22) ・文化財保存活用地域計画の概要 ・歴史文化の特徴・関連文化財群 (案) ・歴史文化を活かしたまちづくりの将来像・基本目標 (案) </div>										<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 第2回協議会 (1/31) ・歴史文化の特徴の検討 ・保存・活用の課題・方針の検討 </div>			
計画検討等	基礎調査						←	→							
	文化財データベースの作成						←	→			←	→			
	計画検討						←	→			←	→			
庁内協議等						●							●		●
文化庁協議								●					●		●

令和4年度		令和4年										令和5年					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
協議会の開催		●			●												
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 第3回協議会 (4月) 予定 ・保存・活用の措置の検討 ・計画素案の検討 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 第4回協議会 (6月) 予定 ・パブリックコメントへの対応 ・計画案の確定 </div>												
計画検討		← 計画案の作成・パブコメへの対応 →			★	← 認定申請に向けた調整作業 →			← 概要版の作成 →								
手続き等			←	→		●	●					★					
文化庁協議				●				●				★					