

新最終処分場整備事業工程表

作業内容	年月	実施年度	令和4年度												令和5年度												令和6年度												令和7年度												備考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3													
交付金申請／実績報告		-	内示・継続ヒアリング			実績報告			内示・継続ヒアリング			実績報告			内示・継続ヒアリング			実績報告																																	
			継続			継続			継続			継続			継続			継続																																	
1. 最終処分場基本計画業務委託																																																			
(1) 地形測量		R2																																																	
(2) 最終処分場施設基本計画		R2																																																	
2. 最終処分場基設計業務委託																																																			
(1) 用地測量		R3																																																	
(2) 地質調査		R3																																																	
(3) 生活環境影響調査		R3~R4	[Bar]												(縦覧)																																				
(4) 最終処分場施設基本設計		R3																																																	
3. 最終処分場実施設計業務委託		R4	[Bar]																																				・埋立地土木施設実施設計 ・浸出水処理施設発注仕様書作成												
4. 保健所設置届作成-提出		R4													[Bar]																								・着工の60日前までに届出 ・生活環境影響調査書を添付												
5. 入札関係		R5													[Bar]																																				
6. 議会提案本契約		R5													[Bar]																																				
7. 工事関連																																																			
(1) 監理業務委託		R5~R7													[Bar]												[Bar]												・水処理設計監理 ・工事監理(重点監理)												
(2) 埋立地土木施設建設工事		R5~R7													[Bar]												[Bar]												・図面発注												
(3) 浸出水処理施設建設工事		R5~R7													[Bar]												[Bar]												・性能発注												

最終処分場整備事業

工事

実施設計

工事

供用開始