

「京丹後市文化財保存活用地域計画」作成スケジュール

令和3年度		令和3年										令和4年				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
協議会の開催											●			●		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <b>第1回協議会 (11/22)</b>                      ・文化財保存活用地域計画の概要                      ・歴史文化の特徴・関連文化財群 (案)                      ・歴史文化を活かしたまちづくりの将来像・基本目標 (案)                 </div>										<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <b>第2回協議会 (1/31)</b>                      ・歴史文化の特徴の検討                      ・保存・活用の課題・方針の検討                 </div>				
計画検討等	基礎調査							資料収集 現地調査	市の概況等 取りまとめ							
	文化財データベースの作成							資料収集		データベース作成		データベース確認 ・マッピング				
	計画検討							歴史文化の特徴・ 関連文化財群 (案) の 検討		文化財保存・活用の課題・方針の検討 将来像・基本目標の検討		保存・活用に向けた措置の検討 文化財保存計画素案検討				
庁内協議等							● 文化財保護審 議会への報告					● 庁内各課協議 (措置検討等)				● 文化財保護審 議会への報告
文化庁協議								● 第1回協議 (全体)				● 第2回協議 (計画素案等)				● 第3回協議 (計画素案等)

令和4年度		令和4年										令和5年				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
協議会の開催		●			●											
		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <b>第3回協議会 (4月)</b>                      ・保存・活用の措置の検討                      ・計画素案の検討                 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <b>第4回協議会 (6月) 予定</b>                      ・パブリックコメントへの対応                      ・計画案の確定                 </div>											
計画検討		← 計画案の作成・パブコメへの対応			★ ← 計画作成	← 認定申請に向けた調整作業										
手続き等			← パブリックコメント		● 議会 報告	● 文化財 審議会 報告				★ ← 認定申請						
文化庁協議				● 第1回協議 (計画案)			● 第2回協議 (申請案)				★ ← 認定 予定					