

## 第2次京丹後市スポーツ推進計画中間見直しにかかるスケジュール

## ■ 計画改訂にかかるスケジュール

## 1) 令和4年度

- スポーツ推進計画中間見直しのためのアンケートの実施・分析(令和4年9～12月)  
計画の見直しにあたり、市民のスポーツ活動状況や、スポーツに関する意見を把握するため、スポーツに関する市民アンケートを行い、スポーツ活動や環境に関する課題や意見を整理し基礎資料とする。調査対象者 京丹後市在住の2,000人
- 第2次京丹後市スポーツ推進計画中間見直し(諮問)(令和5年2月)

## 2) 令和5年度(予定)

- スポーツ推進計画中間評価及び見直しの開始(令和5年4月～)
  - スポーツ推進審議会で内容検討(令和5年4月～)
  - 京丹後市スポーツ推進計画中間見直し(答申)(令和5年11月)
  - 京丹後市議会へ報告(令和5年12月)
  - パブリックコメント(令和6年1月)
  - 京丹後市教育委員会会議規則に基づき教育委員会定例会に上程
  - 計画決定(令和6年3月)
- ※冊子は、審議会で作本の可否を議論いただき、必要との結論に至った場合、令和6年度予算で実施する。