

「京丹後市文化財保存活用地域計画」作成スケジュール

令和3年度		令和3年										令和4年							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
協議会の開催																			
計画検討等	基礎調査																		
	文化財データベースの作成																		
	計画検討																		
庁内協議等																			
文化庁協議																			

第1回協議会 (11/22)
 ・文化財保存活用地域計画の概要
 ・歴史文化の特徴・関連文化財群 (案)
 ・歴史文化を活かしたまちづくりの将来像・基本目標 (案)

第2回協議会 (1/31)
 ・歴史文化の特徴の検討
 ・保存・活用の課題・方針の検討

資料収集 現地調査 (9月) | 市の概況等 取りまとめ (10月) | データベース作成 (11月) | データベース確認・マッピング (12月)

歴史文化の特徴・関連文化財群 (案) の 検討 (9月) | 文化財保存・活用の課題・方針の検討 将来像・基本目標の検討 (10月) | 保存・活用に向けた措置の検討 文化財保存計画素案検討 (11月)

文化財保護審議会への報告 (8月) | 庁内各課協議 (措置検討等) (1月) | 文化財保護審議会への報告 (3月)

第1回協議 (全体) (9月) | 第2回協議 (計画素案等) (1月) | 第3回協議 (計画素案等) (3月)

令和4年度		令和4年										令和5年							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
協議会の開催																			
計画検討																			
手続き等																			
文化庁協議																			

第3回協議会 (4月)
 ・保存・活用の措置の検討
 ・計画素案の検討

第4回協議会 7/15
 ・パブリックコメントへの対応
 ・計画案の確定

計画案の作成・パブコメへの対応 (4月) | 計画作成 (7月) | 認定申請に向けた調整作業 (9月) | 概要版の作成 (10月)

パブリックコメント (6月) | 文化財審議会報告 (7月) | 教育委員会臨時会へ提出 (8月)

第1回協議 (計画案) (5月) | 第2回協議 (計画案) (7月) | 認定申請に向けた協議 (9月) | 認定申請 (11月) | 認定予定 (12月)