

「浅茂川温泉静の里」検討ロードマップ(案)

観光立市推進会議	2月		3月			4月		5月	6月		7月			8月			9月	10月~2月			3月									
	上	中	下	上	中	下	上	中	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下							
	<b>【到達点】</b> ① 審議事項の確認 ② 検討部会設置 ③ スケジュール確認		<b>● 第1回全体会議</b> <b>【到達点】</b> ① 視察結果共有 ② 間取調査分析 ※ 観光振興計画 R5進捗管理			<b>● 第2回全体会議</b> <b>【到達点】</b> ① 現地確認(必要に応じて) ② 方向性の検討 ③ 視察の検討			<b>◎ 第1回検討部会</b> <b>【到達点】</b> ① 市民等ヒアリング (地元区長、老人クラブ、観光事業者等)		<b>◎ 第2回検討部会</b> <b>【到達点】</b> ① 視察結果分析 ② 提言書の素案作成 ③ パブコメ内容検討		<b>◎ 先進事例の視察</b> <b>【到達点】</b> ① パブコメの結果分析 ② 全体会議提案内容整理 (提言書の案)			<b>◎ 第3回検討部会</b> <b>【到達点】</b> ① 市への提言書作成			<b>◎ 第4回検討部会</b> <b>【到達点】</b> 市への提言書作成			<b>● 第3回全体会議</b> <b>【到達点】</b> 市への提言書作成			<b>議会報告(施設の方向性について)</b> 休廃止 用途変更 企業誘致 規模縮小 補助金適化法の調整(京都府) 方向性に沿った各種手続と予算編成(基本構想策定費等)			指定管理の終了		