

第2次京丹後市スポーツ推進計画見直しにかかるスケジュール(案)

■ 計画改訂にかかるスケジュール

(1)第1回審議会(5月25日)

見直しの概要確認

前期事業実施状況及び成果課題の整理

(2)第2回審議会(7月予定)

第1回の会議を受け、前期事業実施状況の評価のまとめ

後期の施策体系(たたき台)の確認

(3)第3回審議会(9月予定)

後期計画案(詳細)の提案、確認

(4)第4回審議会(11月予定)

最終案の確認

(5)京丹後市議会へ報告(12月)

(6)パブリックコメント(令和6年2月)

(7)京丹後市教育委員会定例会に上程

(8)計画決定(令和6年3月)

※冊子の印刷は、令和6年度予算で実施する。