

京丹後市再生可能エネルギー導入に係るゾーニングスケジュール

	令和4年		令和5年				令和6年			
	7月28日	12月23日	2月7日	6月30日	11月21日	12月	1月	2月	3月	その後
京丹後市 美しいふるさとづくり 審議会 (ゾーニング協議会)	R4年度 第1回	R4年度 第2回	R4年度 第3回	R5年度 第1回	R5年度 第2回				R5年度 第3回 (予定)	
策定作業	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%;"> <p>情報の収集・精査、市民・区長・事業者意見収集アンケート・ヒアリング 動植物の保全に関する有識者ヒアリング、希少生物に係る現地調査等 ゾーニングマップ・報告書作成</p> </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 35%;"> <p>◆ゾーニングマップ上の促進区域 ⇒ 地球温暖化対策実行計画 (区域施策編) に反映</p> <p>◆6月頃：ゾーニング報告書の 公開 (市HP)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>ゾーニング中間報告書公開</p> </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>パブリック コメント (実施予定)</p> </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>聴取した意見を 反映 ⇒ 最終稿</p> </div> </div>									