



## ① R6 道路工事（市道林線及び大將軍線 舗装工事）

【施工期間】～令和6年7月下旬（予定）

【内容】駐車場用地までの舗装工事

## ② R6 通路工事（市道林宮家線・寛平法皇線 舗装工事）

【施工期間】～令和7年3月下旬（予定）

【内容】駐車場用地から史跡地までの舗装工事。既に舗装済の道路まで接続。

## ③ R6 駐車場工事

【施工期間】～令和7年1月下旬（予定）

【内容】資料1参照。接続道路傾斜とバス転回余地の関係から入口の位置を変更。ガイダンス施設から史跡側出入口まで点字ブロック敷設。通路施工一部に葺石復元に使用した葺石の残りを使用予定。※価値を損なわないよう保護したうえで使用  
大型バス：4台 普通自動車：24台  
車椅子対応：2台 二輪車：7台

## ④ R6 ガイダンス施設工事

【施工期間】～令和7年2月下旬（予定）

【内容】資料1・資料4参照

駐車場入口変更をうけ、施設の位置を変更。接続道路傾斜とバス転回余地の関係から入口の位置を変更。  
男女トイレ、ユニバーサルトイレ各1設置、休憩用ベンチはガイダンス施設内外に設置。  
ガイダンス施設内の解説パネルは網野銚子山古墳の詳細な解説・周辺史跡との関連も示す。



## ⑤-1 R6 埴輪復元（整備）

【施工期間】～令和6年12月下旬（予定）

【内容】資料1参照

葺石復元上部に2種15基のFRP製復元埴輪を設置。

網野銚子山プロジェクト

## ⑤-2 R6 埴輪復元（ガバメント・クラウドファンディング）

【CF実施期間】令和6年7月～令和6年9月（予定）

【施工期間】令和6年11月～令和7年3月下旬（予定）

【内容】⑤-1の復元埴輪に加え、ガバメント・クラウドファンディングを活用し、民間から寄付を募り復元埴輪を設置する。

当初目標は100本。設置位置は⑤-1に連なる1段目テラス。

復元埴輪は1基55万円＋施工費

単価的に1人1基は難しいので、人数割りの最低金額の設定が必要（20,000円？）

## ⑥ R6 サイン整備（史跡地内）

【施工期間】～令和6年12月下旬（予定）

【内容】資料1・資料3参照

## ⑦ R6 サイン整備（史跡地外）

【施工期間】～令和7年3月下旬（予定）

【内容】資料1参照

ガイド養成講座の大まかな内容

- 1、丹後の古墳についての概論
- 2、網野銚子山古墳について（ギャラリートーク）
- 3、銚子山の周辺の古墳について
- 4、現地実習

開講ベースについて、隔週も要検討。

ギャラリートーク・ウォークイベントは土曜日予定だが、座学の曜日をどうするか、ガイド団体にもヒアリングする。

## ⑧ R6 ガイド育成

【実施期間】令和6年9月～11月上旬（予定）

【内容】網野銚子山古墳周辺をガイドできる人員の養成を目的とする。

1回90分、全4回程度の集中講座で「⑩現地見学会」「⑪古代の里企画展示のギャラリートーク」もその講義の一環とする。ガイド実践（現地模擬演習）も検討。

告知にあわせて市内ガイド団体などに声掛け、可能な人にはOPイベントの日にも参加を依頼する。

以後の運営は各団体、個人に任せる。

※市内ガイド団体などには出前講座などを活用した「補講」を実施しサポートすることも検討

## ⑨ R6 告知チラシ・ポスター配布

【実施時期】 令和6年9月下旬ごろ（予定）

【内容】 史跡情報・オープン日時・関連イベント（⑩現地見学会・⑪企画展・（⑧ガイド育成））情報の告知。  
10～12月のイベントでも配布できる内容にする。

## ⑩ R6 ウォークイベント（名称：「網野の古墳を歩く（仮）」）

【開催日】 令和6年10月26日（土）（予定）

【内容】 網野銚子山古墳と周辺古墳を巡るウォークイベント。  
集合場所・駐車場：網野庁舎、13時集合・16時解散予定  
網野銚子山古墳～復元岡1号墳～離湖古墳・離山古墳（往復約5キロ）  
⑧ガイド育成の講座にも位置付け。

## ⑪ R6 古代の里資料館 企画展示（名称：「網野銚子山古墳発掘成果報告展」（仮）

【実施時期】 令和6年10月12日（土）～12月22日（日）（予定）

【内容】 網野銚子山古墳の成果報告。⑧ガイド育成、⑩ウォークイベント、⑮外部イベント参加との連動を企  
図して会期は12月上旬までに設定。  
⑧ガイド育成連動の「ギャラリートーク」を10月19日（土）に実施。

## ⑫ R6 外部イベント参加

【開催日】 令和6年11月24日（日）ほか

【内容】 網野銚子山古墳史跡整備とオープニングイベントの告知を中心に市内史跡のPRを行う。  
主たるターゲットを京丹後市に来訪可能な近隣府県に設定し「はにコット」（11/24 高槻市）、  
「古墳サミット」（日時未定 堺市）に参加を予定。  
網野銚子山古墳オープニングイベントへの誘客を図るとともに、オープニングイベントの出店者誘  
致、出店自治体とのコネクション作りも目標とする。

### ⑬ R6 イベント広報

- 【実施時期】 1, 令和7年1月中旬 (予定)  
2, 令和7年3月下旬 (予定)

【内容】 オープニングイベントに関する広報

- 1 にHP/めぐりマップ/イベントバンク/報道投げ込み  
2 にHP/めぐりマップ/イベントバンク更新、久美浜有線放送/LINE/ (記者発表)

### ⑮ R7古墳ツアー

【開催日】 令和7年4月26日 (土) (第2候補4/19)

【内容】 オープニングイベントにあわせて、日本海三大古墳ほかを巡る日帰りツアー。  
ツアーの行程に⑭オープニングイベントも含む。立寄り先を⑯スタンプラリーと紐付けることも想定。  
現在、京丹後市観光公社・古墳にコーフン協会と実施に向け、詳細協議中。

### ⑯ R7スタンプラリー

【実施時期】 令和7年4月26日 (土) ~8月31日 (日)

※ご墳印のデザインコンセプトを急ぎ決定

【内容】 オープニングイベントにあわせて、「京丹後歴史文化めぐりマップ」のスタンプラリー機能を活用した市内史跡を周遊してもうらスタンプラリーを開催。ツアー以外の旅行者も対象とするため、期間を8月末までとして設定。完走者に記念品 (ご墳印) を授与。

【候補】 赤坂今井墳墓・網野銚子山古墳・離湖古墳・ニゴレ古墳・黒部銚子山古墳・神明山古墳・大成古墳群  
古代の里資料館

### ⑰ R7古代の里資料館 企画展示

【実施時期】 令和7年4月下旬~8月下旬 (予定)

【内容】 市内にある墳墓・古墳を紹介し、出土物を展示する。  
期間は、⑭オープニングイベント合わせでスタートし、⑯スタンプラリー合わせで終了。  
スタンプラリーのチェックポイントを網羅することで、互いに補完し誘客を図る。

## ⑭ R7網野銚子山古墳 オープニングイベント

【必須】 管理計画の策定・道路占用許可・近隣周知

【実施日】 令和7年4月26日（土）

【概要】 史跡整備の完了を周知し、観光誘致を行うとともに、活用事例としてデモイベントを実施する。

### 【実施概要】

日時：2025年4月26日（土） 11：00～15：00  
場所：史跡 網野銚子山古墳（京丹後市網野町網野168）  
主催：京丹後市教育委員会  
内容：史跡整備完了式典  
整備完了記念イベント

### 【スケジュール】

※開催日時を4/26（土） 11：00で想定  
4/25（金）  
13：00～17：00 前日設営（テント）  
4/26（土）  
9：00 当日設営  
11：00 式典開始（式典終了後、イベント開始）  
13：00 特別説明会  
15：00 閉会  
17：00 完全撤収

### 【式典】

- 1, 式辞 京丹後市長
- 2, 来賓祝辞
- 3, 祝電披露
- 4, 謝辞 京丹後市教育委員会
- 5, セレモニー（テープカット）

### 【整備完了記念イベント】

- ・史跡活用デモイベント
- ・史跡特別解説
- ・地域ガイド団体によるガイド

⑭古墳ツアー、⑮スタンプラリー、⑯古代の里企画展と連動させ賑わい・話題作りを図る。

出店者は市内事業者を主としつつ、⑫外部イベントの出店者の誘致も目指す。

（並行してコラボ商品の開発を打診）

【デモイベントイメージ図】

