

網野銚子山古墳整備事業のあゆみ

参考資料1

日時	内容
平成16年 3月	「 <u>銚子山古墳周辺整備基本構想</u> 」策定（網野町教育委員会）
平成16年 4月	京丹後市 誕生
平成17年 1月	史跡整備検討委員会（第1次）発足
平成18年 4月	網野連合区より古墳用地10,687㎡寄付
平成18年 9月	史跡整備検討委員会（第1次）終了 「 <u>京丹後市文化財マスタープラン</u> 」策定
平成19年	周辺範囲確認調査（4次調査）実施
平成20年	周辺範囲確認調査（5次調査）実施
平成21年	周辺範囲確認調査（6次調査）実施
平成22年	「 <u>網野銚子山古墳範囲確認調査報告書</u> 」発刊 周辺用地測量 実施
平成23年 7月	<u>銚子山古墳史跡追加指定</u> （追加指定地15,032.23㎡）
平成23年 9月	史跡整備検討委員会（第2次）発足
平成24年 3月	史跡整備検討委員会（第2次）終了 「 <u>国史跡網野銚子山古墳整備基本計画</u> 」策定
平成24年～26年	史跡指定地公有地化（18,136㎡）
平成27年	状況確認調査（7次調査）実施 銚子山古墳航空写真 撮影 史跡整備検討委員会（第3次）発足 （～令和7年）
平成28年	状況確認調査（8次調査）実施 駐車場用地取得（2,327㎡）
平成29年	状況確認調査（9次調査）実施 墳丘地中探査 実施
平成30年 3月	「 <u>網野銚子山古墳整備基本設計</u> 」策定
平成30年	状況確認調査（10次調査）実施 <u>銚子山古墳整備工事</u> 開始 （墳丘樹木伐採・墳丘一部復元・周溝整備 ～令和4年）
令和元年～2年	状況確認調査（11次調査）実施
令和2年 3月	「 <u>網野銚子山古墳～整備事業に伴う発掘調査～</u> 」報告書発刊
令和3年	航空写真を元に赤色立体地図作成
令和4年	銚子山古墳整備工事（墳丘復元に伴う市道付替工事）実施
令和5年	銚子山古墳整備工事（墳丘葺石一部復元）実施
令和6年 3月	「 <u>網野銚子山古墳～整備事業に伴う発掘調査Ⅱ～</u> 」報告書発刊
令和6年	銚子山古墳整備工事（ガイダンス施設・駐車場整備）実施 市道大將軍線、林線、林宮家線（一部）、寛平法皇線（一部）舗装
令和7年 4月	<u>銚子山古墳整備工事</u> 完了予定 史跡整備検討委員会（第3次）終了予定 史跡整備完了記念イベント 実施予定