

R7年度 空家等対策計画（一部）見直し等スケジュール（案）

項目	R7 9月	10月	11月	12月	R8 1月	2月	3月	4月～
協議会の開催			●					●
空家等対策計画 （一部）見直し			→ 第1回協議会	→ パブコメ				
○課内協議	→ 管理不全空家等の基準案策定							
○庁内調整（政策企画課）	→ 活用支援法人他							
○庁内調整（税務課）	→ 勧告にかかる固定資産住宅用地特例解除調整							
○庁内調整（条例改正他）						→ 条例改正		
○新計画運用開始								→ 管理不全空家等判断
「管理不全空家等」現地調査・相続人等調査		→						