

お 知 ら せ

令和2年9月11日
京丹後市役所

防衛省から、米軍経ヶ岬通信所 第Ⅱ期工事（米軍工事）およびレーダー関連区画内工事（防御壁設置工事）に関する工事予定表が提出されましたのでお知らせします。

（送信資料：3 枚 本票含む）

以上

○京丹後市総務部総務課基地対策室
TEL 0772-69-0012／FAX 0772-76-0018

米軍経ヶ岬通信所 第Ⅱ期工事等予定表(9/14~9/20)

近畿中部防衛局

工 種	9月						
	14	15	16	17	18	19	20
	月	火	水	木	金	土	日
敷地造成 (生活関連区画内)							
コンクリート作業 (生活関連区画内)							
本設フェンス (生活関連区画内)							
インフラ工事 (生活関連区画内)							
建物工事 (生活関連区画内)							
防御壁設置工事 (レーダー関連区画内)							
使用機械等	バックホー6台 転圧ローラー1台 ダンプ車4台 ミキサー車1台	バックホー6台 転圧ローラー1台 ダンプ車4台 ミキサー車4台	バックホー6台 転圧ローラー1台 ダンプ車4台 ミキサー車1台	バックホー6台 転圧ローラー1台 ダンプ車4台 ミキサー車1台	バックホー6台 転圧ローラー1台 ダンプ車4台 ミキサー車3台	バックホー4台 転圧ローラー1台	

- ※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。
(米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)
- ※ コンクリート作業実施日は、夜間も現場に作業員が残ることがあります。

米軍経ヶ岬通信所 第II期工事等予定表(9/21~9/27)

近畿中部防衛局

工 種	9月						
	21	22	23	24	25	26	27
	月	火	水	木	金	土	日
敷地造成 (生活関連区画内)							
コンクリート作業 (生活関連区画内)							
本設フェンス (生活関連区画内)							
インフラ工事 (生活関連区画内)							
建物工事 (生活関連区画内)							
防御壁設置工事 (レーダー関連区画内)							
使用機械等	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台 クレーン車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台	

- ※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。
(米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)
- ※ コンクリート作業実施日は、夜間も現場に作業員が残ることがあります。