

お 知 ら せ

令和2年11月20日
京 丹 後 市 役 所

防衛省から、米軍経ヶ岬通信所 第Ⅱ期工事（米軍工事）に関する工事予定表が提出されましたのでお知らせします。

（送信資料：3 枚 本票含む）

以上

○京丹後市総務部総務課基地対策室
TEL 0772-69-0012／FAX 0772-76-0018

米軍経ヶ岬通信所 第II期工事予定表(11/23~11/29)

近畿中部防衛局

工 種	11月						
	23	24	25	26	27	28	29
	月	火	水	木	金	土	日
敷地造成 (生活関連区画内)							
コンクリート作業 (生活関連区画内)							
本設フェンス (生活関連区画内)							
インフラ工事 (生活関連区画内)							
建物工事 (生活関連区画内)							
使用機械等	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	

- ※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。
(米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)
- ※ コンクリート作業実施日は、夜間も現場に作業員が残ることがあります。

米軍経ヶ岬通信所 第Ⅱ期工事予定表(11/30~12/6)

近畿中部防衛局

工 種	11月	12月					
	30	1	2	3	4	5	6
	月	火	水	木	金	土	日
敷地造成 (生活関連区画内)							
コンクリート作業 (生活関連区画内)							
本設フェンス (生活関連区画内)							
インフラ工事 (生活関連区画内)							
建物工事 (生活関連区画内)							
使用機械等	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車2台	

- ※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。
(米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)
- ※ コンクリート作業実施日は、夜間も現場に作業員が残ることがあります。