

## 第7章

### フォローアップ（進捗管理）

7-1. フォローアップ（進捗管理） .....	75
--------------------------	----


## 第7章 フォローアップ（進捗管理）

### 7-1. フォローアップ（進捗管理）

各方策の進捗状況を検証し、目標と実績を比較することによって、客観的に評価し、見直しや改善を行い、将来に続く取組として反映していきます。

フォローアップの具体的な取組として、年に1回の進捗管理を行います。この計画は10年間と中長期にわたることから、計画開始から5年目の令和10（2028）年度には中間見直しを行うこととしています。この中間見直し時には、取組状況の実績をホームページで公開し、現状分析・将来予測を行うなど、必要に応じた目標の適正化を図ります。水道事業に大きな影響を及ぼすと想定されるような見通し等が生じる場合は、上下水道事業審議会に諮るなど、適切な検証と改善を行います。

このように各方策について、PDCAサイクルに基づいたフォローアップを定期的の実施することにより、目指す理想像を実現していきます。



【表7-2】フォローアップのスケジュール

	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)
	← 水道事業ビジョン計画期間 →									
毎年度の進捗管理	→									
					中間 見直し					最終評価 ・ 次期計画 策定