

議案第 1 3 7 号

京丹後市立網野学校給食センター整備工事（機械設備工事）請負契約の変更について

令和 5 年 9 月 1 日京丹後市議会（9 月定例会）において議決のあった京丹後市立網野学校給食センター整備工事（機械設備工事）請負契約の一部を次のように変更する。

令和 6 年 1 2 月 2 0 日提出

京丹後市長 中 山 泰

記

契約金額中「4 8 4，0 0 0，0 0 0 円」を「5 1 0，0 5 9，0 0 0 円」に、「4 4，0 0 0，0 0 0 円」を「4 6，3 6 9，0 0 0 円」に変更する。

提案理由

京丹後市立網野学校給食センター整備工事（機械設備工事）請負契約について、設備配管類の仕様変更やバルブ、高調波抑制装置、ガスボンベ庫等の追加に伴い、本契約の一部を変更するものである。

(参考資料)

工事概要

京丹後市立網野学校給食センター整備工事（機械設備工事）について、設備配管類の仕様変更やバルブ、高調波抑制装置、ガスボンベ庫等の追加を行う。

1 主な変更の概要

(1) 設備配管類の仕様変更やバルブ等の追加

- ① 蒸気・配管用炭素鋼鋼管から蒸気・配管用ステンレス鋼鋼へ変更 56m
- ② ガス用ポリエチレン被覆銅管 50A から 65A へ変更 58m
- ③ 蒸気減圧弁（給湯設備）及び中圧遮断弁（ガス設備）等の追加

(2) 高調波抑制装置の追加

- ① エアコン室外機（高調波抑制装置なし）からエアコン室外機（高調波抑制装置あり）へ変更 10 台

(3) ガスボンベ庫等の追加

- ① ボンベ庫（鋼板製） 多雪・塩害仕様 50kg 20 本立ての追加 1 台