報告第14号

議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について

議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例(平成21年京丹後市条例第36号)の規定により、別記のとおり議会に報告する。

令和6年6月17日提出

京丹後市長 中 山 泰

【第2条第1項第2号関係】 予定価格5千万円以上1億5千万円未満の工事又は製造の請負契約

所 管 課 等 名 市長公室 政策企画課		・発生材の積込・運搬・処分において、設計図書に記載のある数 量と差異が生じたため、実施数量に基づき変更を行う。				
契約の方法 条件付一般競争入札	型約の概要等	・外構工事において、AS撤去後の現地調査及び舗装勾配検討した				
契約締結の当初令和5年6月29日年月日変更後令和6年3月29日	天师300100 安守 -	の改修及びレベル調整等を追加する。 ・工事で使用する電線ケーブルについて納期がかかるため、工期				
契約の期間当初令和5年6月30日~令和6年1月31日変更後令和5年6月30日~令和6年4月12日		の延長を行う。				
契約の名称 令和5年度(仮称)京丹後市新防災倉庫整備工事 (新築工事)						
履行の場所 京丹後市 峰山町杉谷 地内	資格要件	令和5年度の建設工事格付決定通知書における工事の種類「建築 一式」の等級が「A等級」で、建築業法(昭和24年法律第100号)				
契約相手方 の 住 所 京都府京丹後市峰山町新町115番地	貝 10 女 17	第3条の規定による「建築工事業」に係る特定建設業の許可を有していること。				
契約相手方の名 称丹後北都不動産株式会社 代表取締役 八木 末男						
当初契約金額 (稅込) 106, 447, 000円	変 更 後 契 約 金 額 (税込)	第2回 115, 386, 700円 減 第3回 4, 364, 600円 額 第4回				
予定価格(税込) 109,494,000円 (入札書比較価格 99,540,000円)	最低制限価格 (税込)	100,733,600円 (入札書比較価格 91,576,000円)				

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要

(別記) 【第2条第1項第2号関係】 予定価格5千万円以上1億5千万円未満の工事又は製造の請負契約

				_	」と個位でイグログエールのイグロネックエチスは	<u> </u>	HIJ 2 4 2 4 1 3	_			
所	管	課	等	名	商工観光部 観光振興課		却4.04.04				【浄化槽設置工事】 ・浄化槽本体 108人槽 一式 ・原水ポンプ槽 一式(追加)
契	約	の	方	法	随意契約	並			浄化槽設置工事において、地質の状況や既存トイレからの排水		
契年	約	月		の 日	変更後	 3	2約の概要等	糸	経路、勾配の再検討等の施工前調査の結果をふまえ浄化槽の位置 を変更し、それに伴い浄化槽の仕様を原水ポンプ槽付に変更を行		
契	約	の	期	間	当 初 令和6年1月30日 ~ 令和6年6月28日 変更後 令和6年1月30日 ~ 令和6年6月28日 令和5年度琴引浜掛津海水浴場公衆トイレ整備事業				と変更し、てがに仕いずに借り仕様を原水ホンノ慣刊に変更を110。		
契	約	の	名	称	令和5年度琴引浜掛津海水浴場公衆トイレ整備事業 (新築工事)【機械設備工事】						
				所	京丹後市 網野町掛津 地内	- 資	格要件	.	令和5年度の建設工事格付決定通知書における工事の種類「管」 の等級が「A等級」で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条		
契の	約	住		ᄪ	京都府京丹後市峰山町安144番地	具	10 女 17	0	の規定による「管工事業」に係る特定建設業の許可を有していること。		
契の	約	相名	手	方称	丹後水道株式会社 代表取締役 松﨑 敏光						
当	(税辽			50,050,000円	変契	(税込)	頁	第1回 54,807,500円 第1回 4,757,500円 第2回 第3回 第4回		
予	, , ,	E		格	50, 336, 000円 (入札書比較価格 45, 760, 000円)	最	低制限価格 (税込)	女	(入札書比較価格		

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要

【第2条第1項第2号関係】 予定価格5千万円以上1億5千万円未満の工事又は製造の請負契約

所	管	課	等	名	建設部 土木課		契約の概要等			
契	約	の	方	法	条件付一般競争入札	主刀			六価クロム溶出試験により環境基準を超えることが判明したため、対応型の配合量の確定に不測の日数を要した。そのため、当	
年		月	結	нſ	変更後	- X	がい城安・		「初予定していた工事着手日が遅れ、工期内完成が困難となったため工期を延期する。	
契	約	の	期	間	当 初 令和5年8月10日 ~ 令和6年3月31日 変更後 令和5年8月10日 ~ 令和6年8月30日					
契	約	の	名	称	令和5年度 市道尾坂線道路改良工事					
					京丹後市 網野町三津 地内	- 資	格要	샏	土木一式工事のA等級を代表者とし、土木一式工事のA等級を	
契の	約	相住	手	方 所	京都府京丹後市弥栄町堤295番地	只	10 女	IT	件代表者以外の構成員とした特定建設工事共同企業体であること。	
契の	約	相名	手	方称	澤・今度特定建設工事共同企業体 株式会社澤土木 代表取締役 林 鶴沢					
	(税辽			106, 146, 700円	変契	約 金 (税込)	後額	額 第1回 106, 146, 700円 減 第3回 第4回 第4回	
予	京 ()	E		格	117, 169, 800円 (入札書比較価格 106, 518, 000円)	最	低 制 限 価 (税込)	格	格 106, 146, 700円 (入札書比較価格 96, 497, 000円)	

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要

【第2条第1項第3号関係】 地方公営企業の業務に関する予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負契約

所 管 課 等 名 上下水道部 経営企画整備課						
契約の方法 条件付一般競争入札	DCIP-GX φ 300 L	●配水管布設工事 DCIP-GX φ 300 L=660m				
契約締結の <u>当初</u> 令和6年2月7日 年 月 日変更後	●送水管布設工事 DCIP-GX \(\phi\) 300 L	$=655 \mathrm{m}$				
契約の期間当初令和6年2月8日~ 令和6年12月24日変更後~令和6年2月8日~						
契約の名称 中野水系送配水管布設工事その5						
履行の場所 京丹後市 峰山町荒山他 地内	格要件 水道施設工事のA	A等級を代表者とし、水道施設工事のA等級を				
契約相手方 の 住 所 京都府京丹後市弥栄町堤295番地	代表者以外の構成	員とした特定建設工事共同企業体であること。				
契約相手方 澤・今度特定建設工事共同企業体 の 名						
当初契約金額 (税込) 177, 316, 700円	更 後 約 金 額 (税込)	減 <u>第2回</u> 第3回 額 第4回				
予定価格(税込) 193,754,000円 (入札書比較価格 176,140,000円)	低制限価格 177, 316, 700 (税込)	円 (入札書比較価格 161, 197, 000円)				

入札者の商号	順位	第1回	順位	第2回	摘要
又は名称	順江	入札金額	順വ	入札金額	
澤・今度特定建設工事共同企業体	1	161, 197, 000円			落札 (抽選)
マルキ・大建特定建設工事共同企業体		161, 197, 000円			
西角・真鍋特定建設工事共同企業体		161, 197, 000円			
大行・辻特定建設工事共同企業体		161, 197, 000円			
丹後北都・金原特定建設工事共同企業体		161, 197, 000円			
山寅・好井特定建設工事共同企業体		161, 197, 000円			
松村・増田特定建設工事共同企業体		161, 197, 000円			
森・水口特定建設工事共同企業体		161, 197, 000円			
山崎・林特定建設工事共同企業体		161, 197, 000円			
			•		

【第2条第1項第3号関係】 地方公営企業の業務に関する予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負契約

所 管 課 等 名 上下水道部 経営企画整備課		●土工 N=1式			
契約の方法 条件付一般競争入札	却約の無再竿	●補強盛土工(ジオテキスタイル補強土壁) A=234㎡ ●ブロック積工(コンクリートブロック工) A=382㎡			
契約締結の当初 年月 日変更後		●法面工(植生工、布製型枠工) N=1式 ●排水構造物工(側溝工、集水桝工) N=1式			
契約の期間 当初 令和6年2月8日 ~ 令和6年12月27日 変更後 ~		●場内舗装工(下層路盤) A=3,070㎡			
契約の名称 中野水系配水池築造工事(土木 I 期)					
履行の場所 京丹後市 峰山町赤坂 地内	資格要件	土木一式工事のA等級を代表者とし、土木一式工事のA等級を			
契約相手方 の 住 所 京都府京丹後市峰山町泉470番地	其 加 女 IT	代表者以外の構成員とした特定建設工事共同企業体であること。			
契約相手方 森・水口特定建設工事共同企業体 の名 称 森建設株式会社 代表取締役 森 重敬					
当初契約金額 (稅込) 182, 432, 800円	変 更 後 契 約 金 額 (稅込)	減 <u>第2回</u> 第3回 額 第4回			
予 定 価 格 (税込) 198, 297, 000円 (入札書比較価格 180, 270, 000円)	最 低 制 限 価 格 (税込)	182, 432, 800円 (入札書比較価格 165, 848, 000円)			

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要
森・水口特定建設工事共同企業体	1	165, 848, 000円			落札(抽選)
辻・大行特定建設工事共同企業体		165, 848, 000円			
林・藤山特定建設工事共同企業体		165, 848, 000円			
真鍋・西角特定建設工事共同企業体		165, 848, 000円			
マルキ・大建特定建設工事共同企業体		165, 848, 000円			
山崎・奥井特定建設工事共同企業体		165, 848, 000円			
松村・増田特定建設工事共同企業体		165, 848, 000円			
松栄・西田特定建設工事共同企業体		165, 848, 000円			
丹後北都・金原特定建設工事共同企業体		165, 848, 000円			
山寅・好井特定建設工事共同企業体					辞退

(別記) 【第2条第1項第3号関係】

地方公営企業の業務に関する予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負契約

所	管	課	等	名	上下水道部経営企画整備課		契約の概要等						
契	約	の	方	法	条件付一般競争入札	主刀			・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				要し、工期内完成が
在		日	結	нſ	変更後	, ,	:水)♥ノ帆女宝	Ŧ	困難となったため、工期を延長したもの。				
契	約	の	期	間	当 初 令和5年9月15日 ~ 令和6年3月29日 変更後 令和5年9月15日 ~ 令和6年9月30日	_							
契	約	の	名	称	ロ大野地区管渠布設工事その19								
					京丹後市 大宮町口大野 地内	資	**			ー式工事のA等級を			
契の	約	相住	手	方所	京都府京丹後市弥栄町堤295番地	貝	格要(IT	代表者以外の	の構成員と	した特定建設工事	其 同公	企業体であること。
契の	約	相名	于	方称	澤・今度特定建設工事共同企業体 株式会社澤土木 代表取締役 林 鶴沢								
	(税辽			217, 439, 200円	変契	約 金 ⁽ (税込)	後額	第1回	217, 439	9,200円 減	第1回 第2回 第3回 第4回	0円
予		E		格	238, 657, 100円 (入札書比較価格 216, 961, 000円)	最	低制限価 [;] (税込)	格	217, 43	39, 200円	(入札書比較価格		197,672,000円)

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要

(別記) 【第2条第1項第3号関係】

地方公営企業の業務に関する予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負契約

所	管	課	等	名	上下水道部経営企画整備課		契約の概要等						
契	約	の	方	法	条件付一般競争入札	主刀			地元及び関係機関との協議に不測の日数を要し、工期内完成が				
在		日	結	нſ	亦再後	天			困難となっ	難となったため、工期を延長したもの。			
契	約	の	期	間	当 初 令和5年10月12日 ~ 令和6年3月29日 変更後 令和5年10月12日 ~ 令和6年7月31日	-							
契	約	の	名	称	御陵地区管渠布設工事その1								
					京丹後市 網野町網野 地内	資	格要	샏	土木一式工事のA等級を代表者とし、土木一式工事のA等級を				
			手	方所	京都府京丹後市弥栄町堤295番地	只	旧女	ІТ	代表者以外	エネー式工事のA等級を代表者とし、エネー式工事のA等級が表者以外の構成員とした特定建設工事共同企業体であること。			
契の	約	相名	手	方称	澤・今度特定建設工事共同企業体 株式会社澤土木 代表取締役 林 鶴沢								
	(7	税込			170, 349, 300円	変契	更 約 金 (税込)	後額	第1回	170, 34	49, 300円	第1回 第2回 第3回 第4回	0円
予	定 (7	E		格	187, 540, 100円 (入札書比較価格 170, 491, 000円)	最值	低 制 限 価 (税込)	格	170,	349, 300円	(入札書比較	価格	154,863,000円)

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要

【第2条第1項第2号関係】 予定価格5千万円以上1億5千万円未満の工事又は製造の請負契約

所管課等名教	有委員会事務局 教育総務課					
契約の方法	条件付一般競争入札	契約の概要等	・空調機器決定に伴い、電気容量等を再検討した結果、不要と			
	变更後 令和6年3月1日	大利の似女守	なったアクティブフィルター(高周波抑制装置)等を変更。			
契約の期間当変	逐更後					
契約の名称械	[丹後市立大宮第一小学校空調設備等改修工事(機 設備工事)					
履行の場所京		資格要件	管工事のA等級を代表者とし、管工事のA等級またはB等級を			
	都府京丹後市網野町浅茂川284番地	其 加 女 正	代表者以外の構成員とした特定建設工事共同企業体であること。			
	l滝・森特定建設工事共同企業体 奥滝電気株式会社 代表取締役 奥野 美智惠					
当初契約金額(稅込)	, ,	変 更 後 契 約 金 額 (税込)	(第1回) 118, 801, 100円 減 第3回 額 第4回			
予 定 価 格 12 (税込)	21,110,000円 (入札書比較価格 110,100,000円)	最 低 制 限 価 格 (税込)	111, 421, 200円 (入札書比較価格 101, 292, 000円)			

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要

(別記) 【第2条第1項第2号関係】 予定価格5千万円以上1億5千万円未満の工事又は製造の請負契約

_					「た曲伯の「グログエ・心の「グロスを	2010	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
所	管	課	等	名	教育委員会事務局 教育総務課			・スラリー攪拌工の施工について、改良機リーダーの短尺加工が			
契	約	の	方	法	条件付一般競争入札	圭	契約の概要等	必要であることが判明したため、施工機械の加工費を追加			
年		月	結	日	変更後	Ð	そ前の似安寺	リートブロック積の一部廃工			
契	約	の	期	間	当 初 令和5年9月13日 ~ 令和6年3月29日 変更後 令和5年9月13日 ~ 令和6年3月29日			・交通誘導警備員の増			
契	約	の	名	称	令和5年度 峰山小学校擁壁改修工事						
					京丹後市 峰山町不断 地内	資	· 格 要 件	土木一式工事のA等級で除雪協力の主観点数が加点されている 者であること			
契の	約	相住	手	方所	京都府京丹後市久美浜町海士1612-1	貝	. 16 女 17				
契の	約	相名	手	方称	西角建設株式会社 代表取締役 西角 宣政						
当	(7	税込			48, 859, 800円	変契	! 約 金 額(税込)	額 (第1回) 52,632,800円 減 第3回 額 第4回			
予	定 (オ	₹ / 税込		格	54, 164, 000円 (入札書比較価格 49, 240, 000円)	最	t 低 制 限 価 格 (税込)	格 48,859,800円 (入札書比較価格 44,418,000円)			

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要

【第2条第1項第1号関係】 市が賃借人となる予定価格1千万円以上の賃貸借契約

所 管 課 等 名 教育委員会事務局 学校教育課				
契約の方法 随意契約	契約の概要等 授業支援システム使用 一式			
契約締結の 当初 令和6年4月1日 年月日 変更後	大利の似女寺「汉未又振ノハノム使用 八			
契約の期間 当初 令和6年4月1日 ~ 令和9年3月31日 変更後 ~				
契約の名称 令和6年度京丹後市立小中学校授業支援システム使用				
履行の場所 京丹後市立小中学校22校		令和3年度から市内全小中学校で導入している授業支援システム 「ロイロノート」の提供業者であり、引き続きシステムを利用す		
契約相手方 神奈川県横浜市中区北仲通4丁目40番地 商工中金横 の 住 所 浜ビル5階	るにあたり、当該システムを提供する業者			
契約相手方 株式会社LoiLo 代表取締役 杉山 浩二				
当初契約金額 (税込) 10,125,720円	きまった。	<u> </u>		
予定価格 10,125,720円 (入札書比較価格 9,205,200円)	と低制限価格 (入札書比較価格) (入札書比較価格) (税込) (入札書比較価格) (入札書比較)		

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要

【第2条第1項第1号関係】 市が賃借人となる予定価格1千万円以上の賃貸借契約

所	管	課	等	名	教育委員会事務局 学校教育課		初めの極声な						
契	約	の	方	法	随意契約	±2							
契年		締月		нľ	変更後	,	ミボリリグ城安・	न	ドリルシステム使用 一式				
契	約	の	期	間	当 初 令和6年4月1日 ~ 令和9年3月31日 変更後 ~								
契	約	の	名	称	令和6年度京丹後市立小中学校ドリルシステム使用								
	行の場所 京丹後市立小中学校22校				資	格要	ИН	本システムはAI機能により一人ひとりの学習記録をもとに個別最 適な学びを提供する機能を有しており、児童生徒の学習記録の引 継ぎ等、円滑なシステム更新を行う必要があるため、令和3年度に					
契の	約	相住	手	方所	京都府京丹後市峰山町白銀33番地	只	竹女	ìΤ	継ぎ等、円滑なシステム更新を行う必要があるため、令和3年度に市内全小中学校へドリルシステムを導入した業者を選定する。				
契の	約	相名	手	方称	株式会社淀徳商店 代表取締役 古橋 直明								
当	初:	契 約 税 辺	ሳ金 <u>신</u>)	額	14, 584, 570円	変契	·- (税込)	後額	第1回 第2回 減 第3回 第4回				
予		E	価 <u>と)</u>	格	14, 584, 570円 (入札書比較価格 13, 258, 700円)	最	低制限価 (税込)	格	(入札書比較価格)				

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要