

報告第 2 号

議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について

議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例（平成 2 1 年京丹後市条例第 3 6 号）の規定により、別記のとおり議会に報告する。

令和 8 年 2 月 2 5 日提出

京丹後市長 中 山 泰

(別記) 【第2条第1項第1号関係】
市が賃借人となる予定価格1千万円以上の賃貸借契約

所管課等名	教育委員会事務局 学校教育課		契約の概要等	諸事情により校務用端末のリースが開始できない状況となっていることから、賃貸借期間を変更するもの。				
契約の方法	指名競争入札							
契約締結の年月日	当初	令和7年8月27日						
	変更後	令和7年9月30日						
契約の期間	当初	令和7年10月1日 ~ 令和12年9月30日						
	変更後	令和8年3月1日 ~ 令和13年2月28日						
契約の名称	令和7年度京丹後市立小中学校校務用端末賃貸借業務		資格要件	本市の入札参加資格者名簿における「リース・レンタル」の有資格者で、「OA機器・事務用器具」に届出があり、次の要件を満たす者とする。 ①府内に事業所登録があること。 ②OA機器の賃貸借実績があること。				
履行の場所	京丹後市立小・中学校（22校）ほか							
契約相手方の住所	京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町331番地							
契約相手方の名称	FLCS株式会社 京都支店 支店長 豊田 彰久							
当初契約金額(税込)	162,571,200円		変更後契約金額(税込)	(第1回)	162,571,200円	増減額	第1回	0円
予定価格(税込)	172,239,540円	(入札書比較価格 156,581,400円)	最低制限価格(税込)			(入札書比較価格)	第2回	
							第3回	
							第4回	

●一般競争入札又は指名競争入札の場合は下記を記入

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要

(別記) 【第2条第1項第2号関係】
 予定価格5千万円以上1億5千万円未満の工事又は製造の請負契約

所管課等名	農林水産部 農業振興課		契約の概要等	昆虫館 RC造一部鉄骨 B1+F1建て 延床面積 A=199.63㎡ 【第1回変更】…① 丹後王国展望台跡地整備工事との調整に不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため、工期を延長。				
契約の方法	随意契約			【第2回変更】…② 屋根…既存資材の残置による数量及び関連工事の減少。 外装・内装…外装材の数量減少及び内装材の施工面積増加。 建具…既存排煙オペレーター取替の追加。 外構…カッター処理及び撤去材の減少。				
契約締結の年月日	当初	令和7年6月2日		資格要件 令和7年5月16日に執行し、不落・中止となった条件付一般競争入札に参加のあった建築一式工事のA等級に格付けされている1者を選定。				
	変更後	①令和7年12月18日 ②令和8年1月15日						
契約の期間	当初	令和7年6月3日 ~ 令和8年1月9日						
	変更後	令和7年6月3日 ~ 令和8年1月20日						
契約の名称	令和6年度 丹後王国「昆虫館」改修工事【建築】		資格要件					
履行の場所	京丹後市弥栄町鳥取 地内							
契約相手方の住所	京都府京丹後市峰山町新治1586番地							
契約相手方の名称	株式会社好井工務店 代表取締役 好井 隆一		変更後契約金額	(第2回)	79,431,000円	増減額	第1回	0円
当初契約金額(税込)	80,300,000円					(税込)		
予定価格(税込)	81,323,000円	(入札書比較価格 73,930,000円)	最低制限価格(税込)		(入札書比較価格)	第3回		
						第4回		

●一般競争入札又は指名競争入札の場合は下記を記入

入札者の商号 又は名称	順位	第1回 入札金額	順位	第2回 入札金額	摘要

