

今後の予定

資料2

R5. 9月～

日	月	火	水	木	金	土
9月3日	9月4日	9月5日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日
					第2回 あり方検討会	
9月10日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日
		(広報) データ	(広報) 校了			
9月17日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日
	アプリの 仕様変更 (予定)		(広報) 新聞折込		付与対象者の集 計基準日	
9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日
					買物支援ポイン ト付与日	
10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日
					買物支援ポイン ト付与日 (9/23 ～9/30異動分)	

その他

①市内商業団体との協議

…別途日程調整により開催

②第3回検討会を開催

…別途日程調整により開催