

公営プールのあり方検討 ロードマップ

時期	取組内容
7月16日	第1回検討会議開催 ・各委員から公営プールのあり方についての意見交換 ・アンケート内容の確認
7月下旬	アンケート送付 ・無作為抽出による2,000人に送付 ・7月下旬～8月中旬を締切り予定（3週間程度）
8月上旬	近隣他施設への視察 ・市内民間施設、豊岡または福知山のプール施設を想定
8月下旬～9月上旬	第2回検討会議開催 ・視察の振り返り ・アンケート結果の確認 ・提言に向けたまとめ（論点整理、意見整理）
9月下旬～10月上旬	第3回検討会議開催 ・公営プールのあり方に関する提言まとめ
10月中旬	市長へ公営プールのあり方の提言を提出