






## ○策定スケジュール（案）

計画	R7年度	R8年度					
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
都市計画マスタープラン							
立地適正化計画							
検討会議	第4回	第5回			第6回		
都市計画審議会							
住民説明会							
パブリックコメント							

## 検討会議

第4回：基本的な方針、防災指針、その他項目

第5回：立地適正化計画（素案）

第6回：立地適正化計画（案）

都市計画審議会（意見を聞く）