今後のスケジュール 資料 9

9月							10月													11月																			
項目	タスク	18 19	20 21	22 23	24 25	26 27	28 29	30	1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	10 11 1	.2 13	14 15	16 1	17 18	3 19	20 21	22 23	24 25	26 27	28 29	30 31	1 2	3 4	5 6	7 8 9	10 11	12 13	14 15	16	17 18 1	9 20 21	1 22 2	.3 24 25	5 26 2	7 28 29 30
		木金	土 日	月火	水木	金土	日月	火 7	水木	金土	日月	火水	木	金土店	日 月	火水	木 3	金土	. 📗 🗏	月火	水木	金土	日月	火水	木金	土日	月火	水木	金土巨	月火	水木	金土	日	月 火 7	大 木 金	土 [<mark>3 月</mark> 火	水木	金土目
審議会等																																							
検討会議	都市拠点公共施設ありた	ī			1																																		
こども審議会	子育て支援施設あり方				1																											第 2	2 回会	会議					
図書館協議会	図書館あり方				1																														1				
市民																																							
市民広聴会																	, ,	, , , , M																					
	峰山会場																	\ _					,,,,,,																
	大宮会場																		<u> </u>	19:00^	~20.30																		
	網野会場																			10:00 10:00																			
	丹後会場																		土目	14:00	~15:30																		
	弥栄会場																		※ そ:	れぞれ2	2会場で																		
	久美浜会場																			実施予																			
								A CONTRACTOR CONTRACTO									11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11																						