

京丹後市教育振興計画策定スケジュール(予定)

	策定委員会（外部委員）	内部会議
【第１回策定委員会】 ３月１２日	①自己紹介 ②委員長・副委員長選出 ③京丹後市教育振興計画の概要 説明並びに主な取り組み状況 ④教育振興に関するアンケート 調査結果 ⑤策定にあたっての考え方 ⑥策定スケジュール	
３月～５月		【素案作成】 第１回策定委員会の協議内容を反映し素案作成・協議
【第２回策定委員会】 ５月	・計画素案の提示・協議	
５月～７月		【素案修正・計画案作成】 第２回策定委員会の協議内容を反映し素案修正並びに計画案作成・協議
【第３回策定委員会】 ７月	・計画案提示・協議	
７月～１０月		【計画案修正】 第３回策定委員会の協議内容を反映し計画案修正・協議
【第４回策定委員会】 １０月	・計画案確認・協議	
【教育委員会及び議会への説明】 １１月		
【パブリックコメント】 １１月～１２月		
【総合教育会議での協議】 １２月		
【第５回策定委員会】 １２月	・パブリックコメント実施後の最終案の確認	・パブリックコメント実施後の最終案の協議
【教育委員会へ議案提出】 １月		