

京丹後市教育振興計画策定スケジュール(予定)

	策定委員会（外部委員）	内部会議
【第 1 回策定委員会】 3 月 12 日	①自己紹介 ②委員長・副委員長選出 ③京丹後市教育振興計画の概要 説明並びに主な取り組み状況 ④教育振興に関するアンケート 調査結果 ⑤策定にあたっての考え方 ⑥策定スケジュール	
3 月～9 月		【素案作成】第 1 回策定委員会の協議内容を反映し素案作成・協議
【第 2 回策定委員会】 10 月 16 日	・計画素案の提示・協議	
10 月		【素案修正・計画案作成】第 2 回策定委員会の協議内容を反映し素案修正並びに計画案作成・協議
【第 3 回策定委員会】 11 月	・計画案提示・協議	
11 月～12 月		【計画案修正】第 3 回策定委員会の協議内容を反映し計画案修正・協議
【第 4 回策定委員会】 12 月（必要に応じて）		前回委員会に応じて、必要があれば開催
【教育委員会及び議会への説明】 12 月		
【パブリックコメント】 12 月～1 月		
【総合教育会議での協議】 1 月		
【第 5 回策定委員会】 1 月	・パブリックコメント実施後の最終案の確認	・パブリックコメント実施後の最終案の協議
【教育委員会へ議案提出】 2 月		