

京丹後市教育振興計画の見直しスケジュール(予定)

	内部会議	策定委員会（外部委員）
【資料作成】 平成 30 年 11 月～12 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 成果・課題の整理 ・ 見直しポイント整理 ・ 検討委員会資料作成 	
【第 1 回策定委員会】 1 月 21 日		<ul style="list-style-type: none"> ①自己紹介 ②会長・副会長選出 ③見直しスケジュール ④主な取組状況 ⑤見直しポイントなど
1 月～2 月	【素案作成】第 1 回策定委員会の協議内容を反映し素案作成	
【第 2 回策定委員会】 2 月 14 日		・見直し素案の提示・協議
2 月～3 月	【素案修正】第 2 回策定委員会の協議内容を反映し素案修正	
【第 3 回策定委員会】 3 月 14 日		・見直し素案確認・協議
4 月～8 月	【素案修正】第 3 回策定委員会の協議内容を反映し素案修正・協議	
【第 4 回策定委員会】 5 月～8 月		・見直し(案)確認・協議
【教育委員会及び議会への報告】 8 月		
【パブリックコメント】 9 月～10 月		
【第 5 回策定委員会】 10 月	・パブリックコメント実施後の最終案の協議	・パブリックコメント実施後の最終案の確認
【教育委員会へ議案提出】 11 月		
【議会へ議案提出】 12 月		