

都市拠点公共施設整備基本計画 策定検討スケジュール

月 項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会議の開催	第1回		第2回 (視察検討)	第3回	第4回		第5回		※必要に応じて開催検討
事前調査 (先進事例、関連部署・施設等)									
ニーズ調査 (アンケート、ヒアリング等)									
パブリックコメント									
基本計画の策定				中間報告	素案①		素案②		最終版