

経ヶ岬通信所(30) 接道整備等土木工事 予定表 (9/10 ~ 9/23)

近畿中部防衛局

工 種	9月														備 考
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
舗装工事 掘削工	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	
舗装工事 盛土工	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	
舗装工事 アスファルト舗装工									■	■	■	■	■	■	
舗装工事 舗装止工				■	■										
雨水排水工事 作業土工	■	■	■				■	■							
雨水排水工事 排水側溝等布設工	■	■	■	■	■	■	■	■							
雨水排水工事 管布設工				■	■	■									
法面工事 法面整形工				■	■	■	■	■	■	■				■	■
法面工事 張芝工						■	■	■	■	■	■			■	■
取壊し撤去工事 構造物取壊し工	■	■	■	■	■										
取壊し撤去工事 舗装版撤去工	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	
使用機械等	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×3台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×3台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×3台 ダンプ トラック ×3台	バックホ ×2台 ダンプ トラック ×2台

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。

(当初予定にない土・日・祝日に工事を実施する場合は、別途、事前に情報提供を行います。)