

経ヶ岬通信所（30）接道整備等土木工事 予定表 （ 9/24 ～ 9/30 ）

近畿中部防衛局

工 種	9月														備 考
	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日								
舗装工事 アスファルト舗装工	■														
舗装工事 区画線工		■													
法面工事 法面保護工	■	■													
後片付け			■	■	■	■	■								
使用機械等	バックホウ ×1台 ダンプ トラック ×2台	バックホウ ×1台 ダンプ トラック ×1台													

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。

（当初予定にない土・日・祝日 に工事を実施する場合は、別途、事前に情報提供を行います。）