

米軍経ヶ岬通信所 第Ⅱ期工事予定表(10/12～10/18)

近畿中部防衛局

工 種	10月						
	12	13	14	15	16	17	18
	月	火	水	木	金	土	日
敷地造成 (生活関連区内)							
コンクリート作業 (生活関連区内)							
本設フェンス (生活関連区内)							
インフラ工事 (生活関連区内)							
建物工事 (生活関連区内)							
使用機械等	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	

- ※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。  
(米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)
- ※ コンクリート作業実施日は、夜間も現場に作業員が残ることがあります。

米軍経ヶ岬通信所 第II期工事予定表(10/19~10/25)

近畿中部防衛局

工 種	10月						
	19	20	21	22	23	24	25
	月	火	水	木	金	土	日
敷地造成 (生活関連区画内)							
コンクリート作業 (生活関連区画内)							
本設フェンス (生活関連区画内)							
インフラ工事 (生活関連区画内)							
建物工事 (生活関連区画内)							
使用機械等	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	バックホー4台 転圧ローラー1台 ダンプ車2台 ミキサー車1台	

- ※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。  
(米側から当初予定表にない日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)
- ※ コンクリート作業実施日は、夜間も現場に作業員が残ることがあります。