

米軍経ヶ岬通信所 第Ⅱ期工事予定表(5/24~5/31)

近畿中部防衛局

工種	5月							
	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木
敷地造成								
本設フェンス								
コンクリートパッド								
側溝埋設工事								
インフラ工事								
野積場								
建物工事								
使用機械等	バックホー8台 転圧ローラー3台 ダンプ車5台 ミキサー車3台 ポンプ車1台	バックホー8台 転圧ローラー3台 ダンプ車5台 ミキサー車3台 ポンプ車1台			バックホー8台 転圧ローラー3台 ダンプ車5台 ミキサー車3台 ポンプ車1台	バックホー8台 転圧ローラー3台 ダンプ車5台 ミキサー車3台 ポンプ車1台	バックホー8台 転圧ローラー3台 ダンプ車5台 ミキサー車3台 ポンプ車1台	バックホー8台 転圧ローラー3台 ダンプ車5台 ミキサー車3台 ポンプ車1台

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。  
 (米側から当初予定にない土・日に工事を実施するとの情報を得た際は、別途、情報提供を行います。)