

平成30年度 袖志里道付替工事 予定表 (7/30 ~ 8/12) 京丹後市 建設部 土木課

工 種	7月		8月												備 考
	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工 (測量、丁張り)	■														
道路土工 (掘削工)										■					
仮設工 (工事用道路工)								■							
使用機械等								バックホウ 0.7m ³ ×1台 ダンプトラック 4t×2台 ダンプトラック10t×4台							

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。
 (当初予定にない土・日・祝日に工事を実施する場合は、別途、事前に情報提供を行います。)