

袖志里道付替工事 平成30年度予定表 ( 9/10 ~ 9/23 ) 京丹後市 建設部 土木課

工 種	9月														備 考
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
準備工 (測量、丁張り)	■														
道路土工 (掘削工)															
残土処理工									■	■					
擁壁工 (鉄筋組立)		■	■									■			
擁壁工 (型枠設置)			■		■	■						■			
擁壁工 (底版コンクリート)				■									■		
擁壁工 (立上りコンクリート)								■							
使用機械等	バックホウ 0.7m3×1台 ダンプトラック 4t×2台 コンクリートミキサー車 3台 コンクリートポンプ車 1台														

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。

(この予定表にない土・日・祝日に工事を実施する場合は、別途、事前に情報提供を行います。)