

袖志里道付替工事 平成30年度予定表 (11/19 ~ 11/22) 京丹後市 建設部 土木課

| 工 種 | 11月 | | | | | | | | | | | | 12月 | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|--|
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 排水構造物工 | ■■■■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 防護柵工 | ■■■■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工(Co) | | | | ■■ | | | | | | | | | | | |
| 撤去工 (As,Co取壊工) | ■■■■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 跡片付け | | | | ■■ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用機械等 | バックホウ 0.25m3×1台 バックホウ 0.1m3×1台 ダンプトラック 4t×1台 ダンプトラック 10t×1台 コンクリートミキサー 1台 | | | | | | | | | | | | | | |

※ 天候の影響等により工程や使用機械等が変更になることもあります。

(この予定表にない土・日・祝日に工事を実施する場合は、別途、事前に情報提供を行います。)