

施策評価調書(内部評価結果)

整理番号 **34**

■ 総合計画(後期基本計画)

政策名	VI	うるおい安全都市
施策名	⑥	上下水道の整備

所管部局	所管部局長の氏名
建設部	中西 和義
上下水道部	川戸 孝和

1 関連する個別計画 **PLAN**

個別計画名称	計画概要	計画年次	計画期間	備考
京丹後市水道事業基本計画	平成29年に予定している上水道事業と簡易水道事業の経営統合を見据えて事業の現状分析を行い、安定給水に資する施設整備計画及び収支計画を策定した。	平成22年3月	平成22年度～平成35年度	平成26年3月(見直し)
京丹後市水洗化計画	効率的な事業の推進と公共用水域の水質保全、更には生活環境の改善を目的として平成18年9月に策定した「市水洗化計画」について、人口の減少、財政状況、国が定める経済比較に使用する費用関数と耐用年数の見直し、住民の意向を考慮した処理区の設定、水洗化普及率の早期向上等を踏まえ、新たな計画を策定した。	平成22年3月	平成22年度～平成32年度	

2 施策目的

優先順位	現状においてどのような問題や課題があるか(何のために)	『何を対象に』、『どのようなことを行うこと(又はどのような手段で)』	どのような状態にしたいのか	関連する施策方針
1	水道施設の老朽化が進んでいることから	計画的な施設更新や修繕の実施により	水道水の安定給水を確保する	1 地域水道ビジョンの策定 2 水道施設の統合整備
2	公共用水域の水質汚濁が問題となっており、また、生活環境の改善が課題となっていることから	汚水処理施設の整備及び水洗化の普及を進めることにより	快適な市民生活の実現と公共用水域の水質保全を図る。	3 水洗化の推進 4 下水道整備事業の推進および都市下水路の整備促進
3	網野浅茂川地区の市街地において豪雨時に家屋浸水被害が発生していることから	河川改修事業に併せて内水処理施設を整備することにより	道路冠水及び家屋浸水被害の低減を図る。	4 下水道整備事業の推進および都市下水路の整備促進

3 目標値など

総合計画	めざす目標	指標名	総合計画作成時(H17)		後期基本計画作成時(H20)		直近年度実績値(現状)		目標(H26)	
			年度	年度	年度	年度	年度	年度		
	安全でおいしい水を安定給水します	老朽管延長(上水道)	32.7km	H17	30.2km	H20	8.4km	H25	4.5km	H26
		老朽管延長(簡易水道)	46.4km	H17	43.2km	H20	19.5km	H25	14.5km	H26
	汚水処理施設の普及を進めます	水洗化普及率	47.5%	H17	56%	H20	65.9%	H25	74.1%	H26
	内水(浸水処理)対策を進めます	網野町網野・浅茂川地区(203.6ha)の浸水対策達成率	新規	-	49.7%	H20	63.30%	H25	63.30%	H26

個別計画	個別計画名称	指標名	説明・備考	計画策定時	直近年度実績値(現状)		目標	
					年度	年度	年度	年度
	なし							

4 構成事務事業・評価結果一覧

DO

CHECK

施策方針	事務事業 事業内容(実績)	担当課	予算額(単位:千円)		事務事業の概要								施策評価結果				
			H25決算額	H26予算額(一般財源)	根拠法令	財政負担	単独事業	事業種別	対象	実施手法	関与必要性 数値	説明	施策目的	施策貢献度	今後の方向性		
1 地域水道ビジョンの策定	地域水道ビジョンで策定を求められている現状分析及び整備計画等は平成21年度に策定した京丹後市水道事業基本計画で策定済み。平成25年度で策定した基本計画の一部見直しを実施、その他平成26年度で策定予定の経営計画において見直し予定。																
2 水道施設の統合整備	1 簡易水道事業 簡易水道給水地域へ安定的に水道水を供給(水道施設の整備、改良、維持管理等)	水道整備課	744,498	983,937(236,876)	国規定	国・一部	含む	施設整備	市民	直・委	7	生活維持確保	1	S	現状維持		
	2 簡易水道事業【明許繰越】 簡易水道給水地域へ安定的に水道水を供給(水道施設の整備、改良)	水道整備課	64,568	278,424(1,590)	国規定	国・一部	含む	施設整備	市民	直・委	7	生活維持確保	1	S	現状維持		
	3 水道事業 上水道給水区域へ安定的に水道水を供給(水道施設の整備、改良、維持管理等)	水道整備課	234,933	523,796(393,670)	国規定	単費	○	維持管理	市民	直・委	7	生活維持確保	1	S	現状維持		
3 水洗化の推進	1 水洗化推進支援事業 市内業者利用による下水道接続に係る排水設備工事費に補助金交付(上限額5万円(高齢者世帯20万円)、交付件数266件)	普及推進・料金課	22,481	28,400(28,400)	市規定	単費	○	サービス	市民	補	4	民間補完福祉増進	2	S	現状維持		
	2 公共下水道事業(下水道啓発事業) 普及推進員(2人)の設置による戸別訪問(面談1,980件、アンケート回収138件)	普及推進・料金課	4,577	5,015	市規定	単費	○	サービス	市民	直・補	7	生活維持確保	2	A	現状維持		
4 下水道整備事業の推進および都市下水路の整備促進	1 内水処理対策事業 網野町浅茂川地区の浸水対策(雨水ポンプ場1か所の実施設計)	土木課	16,806	346,839(12,839)	義務	国・一部	含む	-	-	-	-	-	3	S	現状維持		
	2 内水処理対策事業【明許繰越】 網野町浅茂川地区の浸水対策(雨水ポンプ場2か所の実施設計)	土木課	29,510	145,400(3,600)	義務	国・一部	-	-	-	-	-	-	3	S	現状維持		
	3 都市下水路維持整備事業 峰山・網野都市下水路(風呂川・小栓川)のポンプ施設等の維持管理	都市計画・建築住宅課	17,679	16,988(15,988)	義務	単費	○	-	-	-	-	-	3	A	拡大		
	4 都市下水路維持整備事業【明許繰越】 平成25年度事業の一部を繰り越して実施する事業	都市計画・建築住宅課	-	7,560(7,560)	平成25年度事業の一部を繰り越して実施する事業												
	5 浄化槽設置整備事業 個人が設置する浄化槽設置に対して補助金交付(5人槽1基、7人槽8基、72人槽1基)	下水道整備課	6,423	4,405(1,545)	国規定	国・一部	-	サービス	市民	補・負	7	生活維持確保	2	A	縮小		
	6 集落排水事業 既存施設の維持管理及び処理場・管渠整備等を実施	下水道整備課	123,446	108,327(108,327)	国規定	単費	○	施設整備	市民	直・委	7	生活維持確保	2	S	現状維持		
	7 集落排水事業【明許繰越】 公共下水道も含めた処理場集約化の検討を実施	下水道整備課	499	-	国規定	単費	○	施設整備	市民	直・委	7	生活維持確保	2	S	縮小		
	8 公共下水道事業 既存施設の維持管理及び処理場・管渠整備等を実施	下水道整備課	732,260	1,429,387(361,587)	国規定	国・一部	-	施設整備	市民	直・委	7	生活維持確保	2	S	現状維持		
	9 公共下水道事業【明許繰越】 既存施設の維持管理及び処理場・管渠整備等を実施	下水道整備課	473,107	646,167(190)	国規定	国・一部	-	施設整備	市民	直・委	7	生活維持確保	2	S	縮小		
	10 浄化槽整備事業 個別処理区域における浄化槽管理(1,023基)、公設の浄化槽整備(92基設置)	下水道整備課	183,487	202,583(93,510)	国規定	国・一部	-	施設整備	市民	直・委	7	生活維持確保	2	S	現状維持		
	計		2,654,274	4,727,228(1,265,682)													

5. 歳出抑制の考え方について

ACT

施策における歳出抑制の考え方	No.	歳出抑制の考え方 (平成27～29年度までの3か年で取り組む歳出抑制)	一般財源抑制見込額 (単位:千円)	補完・代替措置などがある場合は、その内容
	2	公共下水道整備事業の早期完了及び早期接続推進に努め、浄化槽設置補助金・水洗化推進補助金の縮減を図る。	期間中の費用の縮減は見込めない。	

予算科目	02施設費			簡易水道事業特別会計
事業名	簡易水道事業			
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額
744,498千円	1,023,705千円	279,207千円	72.7%	1,087,030千円
目的	簡易水道給水地域に、安全安心な水道水を安定的に供給する。			
主要な事務・事業及び成果の概要	平成25年度末現在、給水人口24,617人、年間総有収水量2,709,005m ³ (2.2%減) となった。			
	○施設維持管理 (水道水を作り各家庭等へ届けるための費用)	220,620 千円		
	・浄水場の運転や管理など水道水を作るための費用	183,577 千円		
	・配水池や配水管の管理など水道水を届けるための費用	37,043 千円		
	○改良事業 (施設の改良にかかる費用)	37,128 千円		
	和田野第2浄水場ろ過機操作盤取替工事	8,925 千円		
	道路改良等に伴う配水管等の移設・布設替等工事 L=866.3m	25,933 千円		
	等楽寺災害関連水道管仮設工事 L=24.7m	2,270 千円		
	○統合事業 (施設の統合にかかる費用)	486,750 千円		
	(1)久美浜北部簡易水道統合事業	24,223 千円		
	神野浄水場取水ポンプ施設改良設計業務委託料			
	湊導水管布設に伴う舗装復旧工事 A=3,357.3m ²			
	(2)久美浜西部簡易水道統合事業	460,508 千円		
	三谷・河内測量業務委託料			
	神谷浄水場新設工事に伴う現場監理及び出来高管理業務委託料			
	神谷浄水場新設に伴う中央監視設備機能改良業務委託料			
	神谷浄水場新設工事			
	神谷・河梨地区水道管布設及び導水管仮設工事 L=3,601.4m			
	甲山浄水場施設改良及び生物ろ過機新設工事			
	(3)上記事業の執行に伴う費用 (事務費等)	2,019 千円		
主な財源	国補	久美浜北部・西部簡易水道統合事業費補助金 (1/4~1/3)	151,329千円	
	市債	簡易水道事業債	368,700千円	
	諸収入	国・府道改良工事に係る府移転補償金	541千円	
	分担金	新規加入分担金	2,957千円	
	繰入金	一般会計繰入金	83,271千円	
	使用料	水道使用料	137,700千円	
評価・課題等	○簡易水道施設の整備、維持管理を行ったことにより、簡易水道給水地域に安全安心な水道水を安定的に供給することができた。 ○水道料金収入が減少しているため、施設の統合や維持管理費の節減により、コスト削減に努めていく必要がある。			
事業所管課	上下水道部/水道整備課			

予算科目	02施設費			簡易水道事業特別会計
事業名	簡易水道事業【明許繰越】			
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額
64,568千円	114,792千円	50,224千円	56.2%	114,792千円
目的	簡易水道給水地域に、安全安心な水道水を安定的に供給する。			
主要な事務・事業及び成果の概要	平成25年度末現在、給水人口24,617人、年間総有収水量2,709,005m ³ (2.2%減) となった。			
	○改良事業 (施設の改良にかかる費用)		9,794 千円	
	府鳥取川河川改修に伴う配水管移設工事 L=110.4m		9,794 千円	
○統合事業 (施設の統合にかかる費用)		54,774 千円		
	久美浜北部簡易水道整備に伴う中央監視等改良業務委託料		5,250 千円	
	湊第8水源築造工事		20,967 千円	
	湊第8水源電気計装工事		28,557 千円	
主な財源	国補	久美浜北部簡易水道統合事業費補助金 (1/4)		7,030千円
	市債	簡易水道事業債		54,500千円
	諸収入	河川改良工事に係る水道管移設工事補償金		2,735千円
		前年度繰越金 (繰越事業等充当財源)		303千円
評価・課題等	○簡易水道施設の整備、維持管理を行ったことにより、簡易水道給水地域に安全安心な水道水を安定的に供給することができた。 ○水道料金収入が減少しているため、施設の統合や維持管理費の節減により、コスト削減に努めていく必要がある。			
事業所管課	上下水道部/水道整備課			

予算科目				水道事業会計
事業名	水道事業			
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額
234,933千円	625,817千円	390,884千円	37.5%	701,341千円
目的	上水道給水区域に、安全安心な水道水を安定的に供給する。			
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>平成25年度末現在給水人口 30,451人、年間総有収水量 3,343,722m³ (1.2%減) となった。</p> <p>○水道水を作り各家庭へ送るための費用 179,123千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浄水場の運転や管理など水道水を作るための費用 155,780千円 ・配水池や配水管の管理など水道水を各家庭へ届けるための費用 23,343千円 <p>○浄水場の改良工事や配水管の新設・布設替の工事費等 55,810千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上水道統合事業 5,250千円 <ul style="list-style-type: none"> 善王寺浄水場取水施設用地設計 ・老朽管布設替等事業 29,427千円 <ul style="list-style-type: none"> 老朽管(石綿管)年度末延長: 8.4km (前年度比1.5km、15.1%減) ・水道事業第3次基本計画策定業務委託等 21,133千円 			
主な財源	市債	企業債		2,600千円
	繰入金	一般会計出資金		2,600千円
	繰入金	消火栓維持管理等負担金		6,815千円
	諸収入	配水管移設補償金		1,919千円
	分担金	加入金		8,459千円
	使用料	水道使用料		212,540千円
評価・課題等	<p>○上水道と簡易水道の経営統合を見据えた施設の統合整備、災害に対応できる施設の更新及び給水人口の減少に対応して継続できる水道事業の構築を目的とする第3次京丹後市水道事業基本計画を策定した。</p> <p>○老朽管の更新が進んだことにより、安全安心な水道水が安定供給できるようになった。</p> <p>○水道料金収入が減少しているため、施設の統合や維持管理費の節減により、コスト削減に努めていく必要がある。</p>			
事業所管課	上下水道部/水道整備課			

予算科目	04衛生費	01保健衛生費	07環境衛生費	14水洗化推進支援事業																																																																																								
細事業名	01 水洗化推進支援事業			決算書 P.180																																																																																								
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備																																																																																								
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額																																																																																								
22,481千円	22,481千円	0千円	100.0%	29,500千円																																																																																								
目的	既存住宅において新規排水設備工事を行った者に対して補助金を交付することにより、既存住宅の水洗化の促進及び地域経済の活性化を図る。																																																																																											
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>公共下水道事業、集落排水事業及び市設置型浄化槽整備事業の区域内の既存住宅において市内指定業者を利用して新規排水設備工事を行った者に対して、その工事費用の一部を補助した。</p> <p>平成25年度 補助金交付実績 (単位：件)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">公共下水道</th> <th colspan="2">集落排水</th> <th rowspan="2">浄化槽</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>公共</th> <th>特環</th> <th>農排</th> <th>漁排</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山</td> <td>59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>大宮</td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>網野</td> <td>38</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>丹後</td> <td></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>弥栄</td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>久美浜</td> <td></td> <td>36</td> <td>24</td> <td></td> <td>27</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>97</td> <td>87</td> <td>31</td> <td>0</td> <td>51</td> <td>266</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tr> <td></td> <td>交付件数</td> <td>補助金額</td> <td>補助総額</td> </tr> <tr> <td>平成22年度以前分</td> <td>2件</td> <td>30千円</td> <td>60千円</td> </tr> <tr> <td>平成23年度以降分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般世帯等</td> <td>202件</td> <td>50千円</td> <td>10,100千円</td> </tr> <tr> <td>高齢者世帯</td> <td>61件</td> <td>200千円</td> <td>12,200千円</td> </tr> <tr> <td>上限額以内の工事(高齢者)</td> <td>1件</td> <td>121千円</td> <td>121千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>266件</td> <td></td> <td>22,481千円</td> </tr> </table>					公共下水道		集落排水		浄化槽	合計	公共	特環	農排	漁排	峰山	59				12	71	大宮		30			2	32	網野	38	10			4	52	丹後		11			6	17	弥栄			7			7	久美浜		36	24		27	87	合計	97	87	31	0	51	266		交付件数	補助金額	補助総額	平成22年度以前分	2件	30千円	60千円	平成23年度以降分				一般世帯等	202件	50千円	10,100千円	高齢者世帯	61件	200千円	12,200千円	上限額以内の工事(高齢者)	1件	121千円	121千円	合計	266件		22,481千円
		公共下水道		集落排水		浄化槽	合計																																																																																					
公共		特環	農排	漁排																																																																																								
峰山	59				12	71																																																																																						
大宮		30			2	32																																																																																						
網野	38	10			4	52																																																																																						
丹後		11			6	17																																																																																						
弥栄			7			7																																																																																						
久美浜		36	24		27	87																																																																																						
合計	97	87	31	0	51	266																																																																																						
	交付件数	補助金額	補助総額																																																																																									
平成22年度以前分	2件	30千円	60千円																																																																																									
平成23年度以降分																																																																																												
一般世帯等	202件	50千円	10,100千円																																																																																									
高齢者世帯	61件	200千円	12,200千円																																																																																									
上限額以内の工事(高齢者)	1件	121千円	121千円																																																																																									
合計	266件		22,481千円																																																																																									
主な財源	府補 未来づくり交付金(水洗化推進支援事業)			10,000千円																																																																																								
評価・課題等	<p>○平成25年度の補助金交付件数は266件であったが、補助対象に該当する接続工事は前年度より36件増え301件となっており、補助制度は一定の効果があった。</p> <p>○下水道等への新規接続工事には、高額な費用が掛かり、接続推進のアンケートにおいても、補助制度の充実・拡大等の要望が多く寄せられており、平成25年度から制度の拡充を図った。今後も制度の周知を行い接続率の向上に向けて努めていく必要がある。</p>																																																																																											
事業所管課	上下水道部/普及推進・料金課																																																																																											

予算科目	01総務費	01総務管理費	01一般管理費	公共下水道事業特別会計	
事業名	02 公共下水道事業（下水道啓発事業）				
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市		計画項目	⑥ 上下水道の整備
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額	
4,577千円	4,703千円	126千円	97.3%	5,015千円	
目的	下水道事業の普及とそれに対する市民の理解を深めることにより円滑な事業運営を確保する。				
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>○ 普及推進員</p> <p>供用開始区域内の下水道未接続世帯に対し戸別訪問を行い、下水道等の必要性を訴えるなど早期接続の啓発を行うとともに、下水道事業に対するアンケート調査を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・普及推進員報酬（2人×12か月） 3,712千円 ・社会保険料、雇用保険料（2人×12か月） 508千円 ・費用弁償（1人×12か月） 69千円 ・燃料費等 173千円 ・保険料等（自動車損害保険料 2台） 40千円 ・自動車借上料（普及推進用 2台×12か月） 508千円 <p><活動実績></p> <p>訪問件数： 3,665件（内 面談：1,980件、アンケート回収：138件）</p> <p>訪問地区： 公共下水道区域（峰山・網野）</p> <p style="padding-left: 20px;">特定環境保全公共下水道区域（大宮・網野・丹後・久美浜）</p> <p>○ 下水道接続推進事業利子補給金</p> <p>既存住宅において新規排水設備工事を行い、その工事費の支払いのために金融機関から融資を受けた者に対し、支払利子の全額を利子補給金として交付した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下水道接続推進事業利子補給金 107千円 <li style="padding-left: 20px;">（公共下水道区域 3件、特定環境保全公共下水道区域 6件） 				
主な財源					
評価・課題等	<p>○普及推進員の戸別訪問により、下水道に対する理解が深められたとともに、下水道等への接続促進が図られた。</p> <p>○利子補給金により借入金の利子の一部を補給することで、経済的な理由で下水道等への接続が困難な方の負担を軽減し、下水道等への接続促進に寄与することができた。</p> <p>○下水道等への接続率向上に向け、下水道接続の目的や各制度の周知を行う必要がある。</p>				
事業所管課	上下水道部／普及推進・料金課				

予算科目	08土木費	04都市計画費	02都市下水路費	02内水処理対策事業				
細事業名	01 内水処理対策事業			決算書 P.274				
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備				
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額				
16,806千円	162,257千円	145,451千円	10.3 %	116,857千円				
目的	網野町浅茂川地区において、社会資本整備総合交付金を活用し、公共下水道浸水対策事業を実施することにより、内水による浸水被害の発生を未然に防止する。							
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>網野町浅茂川地区の浸水対策として、内ヶ森第1雨水ポンプ場の実施設計を日本下水道事業団へ委託して実施した。</p> <p>○委託料 16,000千円 実施設計：内ヶ森第1雨水ポンプ場（土木施設）</p> <p>○事務費 806千円 普通旅費、消耗品費、燃料費、印刷機借上料</p>							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2">参 考</td> <td>繰越明許費を除いた最終予算額</td> <td>16,857千円</td> </tr> <tr> <td>実質的な予算執行率</td> <td>99.6 %</td> </tr> </table> <p>■平成26年度への繰越事業 145,400千円 ・内ヶ森第1雨水ポンプ場建設工事委託 平成27年3月完成予定</p>				参 考	繰越明許費を除いた最終予算額	16,857千円	実質的な予算執行率
参 考	繰越明許費を除いた最終予算額	16,857千円						
	実質的な予算執行率	99.6 %						
主な財源	国補 浸水対策下水道事業費補助金 (5/10)			8,000千円				
	市債 都市下水路整備事業債 (合併特例債)			8,300千円				
評価・課題等	<p>○実施設計を行うことにより、施設整備に向けた準備を整えることができた。</p> <p>○事業実施地区の上流域である網野地区においても浸水被害が発生しているため、早期に被害の軽減を図るため、事業計画を作成し、被害軽減に努める必要がある。</p>							
事業所管課	建設部／土木課							

予算科目	08土木費	04都市計画費	02都市下水路費	02内水処理対策事業
細事業名	01 内水処理対策事業（繰越）			決算書 P.274
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 繰越予算額
29,510千円	30,000千円	490千円	98.3 %	30,000千円
目的	網野町浅茂川地区において、社会資本整備総合交付金を活用し、公共下水道浸水対策事業を実施することにより、内水による浸水被害の発生を未然に防止する。			
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>平成24年度から繰越した雨水ポンプ場の実施設計を日本下水道事業団へ委託して実施した。</p> <p>○委託料 29,510千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内ヶ森第1雨水ポンプ場実施設計 ポンプ棟施設、機械・電気施設 			
主な財源	国補	浸水対策下水道事業費補助金 (5/10)		14,000千円
	市債	都市下水路整備事業債 (合併特例債)		14,700千円
評価・課題等	<p>○実施設計を行うことにより、施設整備に向けた準備を整えることができた。</p> <p>○工事を早期に着手し、内水による浸水被害を未然に防止する必要がある。</p>			
事業所管課	建設部／土木課			

予算科目	08土木費	04都市計画費	02都市下水路費	01都市下水路維持整備事業					
細事業名	01 都市下水路維持整備事業			決算書 P.274					
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備					
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額					
17,679千円	25,296千円	7,617千円	69.8 %	18,972千円					
目的	峰山・網野都市下水路施設の維持管理を行い、住宅等への浸水被害を低減する。								
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>網野都市下水路ポンプ施設等の修繕及び点検を実施するとともに、峰山・網野都市下水路（風呂川・小栓川）の護岸維持工事を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○網野都市下水路ポンプ施設光熱費 4,519千円 ○網野都市下水路ポンプ施設等修繕料 2,345千円 ○網野都市下水路ポンプ施設警報装置通信料等 196千円 ○委託料 7,707千円 <ul style="list-style-type: none"> 網野都市下水路草刈業務 167千円 網野都市下水路自家用電気工作物保安管理業務 559千円 ポンプ施設情報配信サービス業務 69千円 網野都市下水路機械設備等点検業務 2,153千円 網野都市下水路堆積土除去業務 3,843千円 浅茂川ポンプ場制御プログラム設定変更業務 893千円 ごみ撤去委託料（風呂川・小栓川） 23千円 ○網野都市下水路（小栓川）用地賃借料 10千円 ○工事請負費 2,650千円 <ul style="list-style-type: none"> 風呂川維持工事、小栓川維持工事 ○浅茂川ポンプ場遠隔監視システム用パソコン購入（1台） 252千円 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2">参 考</td> <td>繰越明許費を除いた最終予算額</td> <td>17,736千円</td> </tr> <tr> <td>実質的な予算執行率</td> <td>99.6 %</td> </tr> </table> <p>■平成26年度への繰越事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市下水路排水ポンプ更新工事 平成26年6月完成 7,560千円 				参 考	繰越明許費を除いた最終予算額	17,736千円	実質的な予算執行率	99.6 %
参 考	繰越明許費を除いた最終予算額	17,736千円							
	実質的な予算執行率	99.6 %							
主な財源	使用料 都市下水路占用料			117千円					
評価・課題等	<p>○施設を適切に維持管理することにより、浸水被害の低減に寄与することができた。</p> <p>○網野都市下水路全般において塩害による劣化が散見されるため、計画的な修繕を行う必要がある。</p>								
事業所管課	建設部／都市計画・建築住宅課								

予算科目	04衛生費	01保健衛生費	07環境衛生費	02浄化槽設置整備事業
細事業名	01 浄化槽設置整備事業			決算書 P.178
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額
6,423千円	6,434千円	11千円	99.8 %	5,649千円
目的	個人が設置する浄化槽設置整備事業に対して補助金を交付し、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図る。			
主要な事務・事業及び成果の概要	○浄化槽設置整備事業費補助金		6,309千円	
	浄化槽設置整備事業費補助金 (単位：千円)			
	人 槽	設置数	1基あたり補助額	補助総額
	5人槽	1基	352	352
	7人槽	8基	441	3,528
72人槽	1基	2,429	2,429	
計	10基		6,309	
	○京都府浄化槽推進協議会会費及び負担金		91千円	
	○京都府浄化槽推進協議会総会への出席にかかる普通旅費		23千円	
主な財源	国補	循環型社会形成推進交付金 (1/3)	255千円	
	府補	浄化槽設置整備事業費補助金 (1/3)	1,293千円	
評価・課題等	<p>○集合処理施設が未整備な区域において、個人が設置する浄化槽設置整備事業に対して補助金を交付したことで、公共用水域の水質保全と生活環境の改善が図れた。</p> <p>○公共用水域の水質保全と生活環境の一層の改善のためには、集合処理施設の整備区域となるまでの間、個人の浄化槽設置による水洗化を推進する必要がある。</p>			
事業所管課	上下水道部／下水道整備課			

予算科目				集落排水事業特別会計
事業名	集落排水事業			
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額
123,446千円	128,389千円	4,943千円	96.1 %	147,124千円
目的	集落排水事業を推進するとともに、施設の適正な維持管理を行うことで、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図る。			
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>○処理施設管理費 71,067千円 処理施設9か所の維持管理経費</p> <p>○管渠管理費 24,379千円 マンホールポンプ105基、管渠の維持管理経費</p> <p>○管渠整備事業 28,000千円 下水道管渠布設（三重・井辺） 55m 鳥取川河川改修及び市野々橋道路改良にともなう下水道管渠移設（府補償工事） 公共汚水ます設置工事 5か所 和田野地区ユニットポンプ設置工事 1基</p>			
主な財源	諸収入	下水道管移設工事補償金（京都府より）		13,900千円
	市債	農業集落排水事業債		10,900千円
評価・課題等	<p>○集落排水施設の整備と維持管理により、公共用水域の水質保全と生活環境の改善が図られた。</p> <p>○年度末における接続率は昨年度から若干向上したが（81.6%→83.5%）、更なる接続率の向上に努める必要がある。</p>			
事業所管課	上下水道部／下水道整備課			

予算科目				集落排水事業特別会計
事業名	集落排水事業【明許繰越】			
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額
499千円	499千円	0千円	100.0%	499千円
目的	集落排水事業を推進するとともに、施設の適正な維持管理を行うことで、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図る。			
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>○施設整備事業</p> <p>汚水処理基本構想検討業務委託料 499千円</p>			
主な財源				
評価・課題等	汚水処理基本構想により、汚水処理施設の今後の方向性を示すことができた。			
事業所管課	上下水道部／下水道整備課			

予算科目				公共下水道事業特別会計
事業名	公共下水道事業			
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額
732,260千円	1,382,046千円	649,786千円	52.9%	1,376,491千円
目的	公共下水道事業を推進するとともに、施設の適正な維持管理を行うことで、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図る。			
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>○処理場管理費 216,694千円 処理場5か所の維持管理経費 (峰山・大宮、網野、橘、丹後、久美浜浄化センター)</p> <p>○ポンプ場管理費 34,040千円 ポンプ場7か所の維持管理経費 (峰山・大宮第1・3、久美浜第1・2・3・5・6汚水中継ポンプ場)</p> <p>○管渠管理費 55,498千円 マンホールポンプ132基の維持管理経費</p> <p>○施設建設費 426,028千円 [公共] 処理場(峰山・大宮浄化センターの長寿命化計画策定調査に向けた再構築基本設計業務) 下水道管渠(峰山、網野)938m、マンホールポンプ設置1基、公共汚水ます設置18件、水道補償工事一式 管渠測量・耐震診断・接続意向調査・工損調査・試掘調査業務(峰山、網野) [特環] 処理場(橘、久美浜浄化センターの長寿命化計画策定調査に向けた再構築基本設計業務) 下水道管渠(大宮)44m、マンホールポンプ設置1基、公共汚水ます設置17件、水道補償工事一式 耐震診断・接続意向調査・資機材特別単価調査業務(大宮)</p>			
主な財源	国補	社会資本整備総合交付金(1/2)		163,882千円
	市債	公共下水道事業債		153,200千円
	市債	特定環境下水道事業債		38,100千円
評価・課題等	<p>○下水道施設の整備と維持管理により、公共用水域の水質保全と生活環境の改善が図られた。</p> <p>○平成32年度の早期水洗化事業完了に向けて下水道整備を行っているところであり、平成25年度末における公共下水道区域内の普及率が、平成24年度末の69.2%から71.1%へと向上した。</p> <p>○接続率は50.9%と依然として低く、引き続き接続推進に努めていく必要がある。</p>			
事業所管課	上下水道部/下水道整備課			

予算科目				公共下水道事業特別会計
事業名	公共下水道事業【明許繰越】			
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額
473,107千円	495,101千円	21,994千円	95.5 %	495,101千円
目的	公共下水道事業を推進するとともに、施設の適正な維持管理を行うことで、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図る。			
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>○施設建設費 473,107千円</p> <p>[公共]</p> <p>処理場（処理場の集約化に向けた検討業務、峰山・大宮浄化センター監視制御装置改築にかかる実施設計・建設工事委託）</p> <p>下水道管渠（峰山、網野）3,996m</p> <p>水道補償工事一式</p> <p>管渠測量・設計・土質調査業務（峰山、網野）</p> <p>[特環]</p> <p>下水道管渠（大宮）204m、公共汚水ます設置1件</p> <p>水道補償工事一式</p> <p>管渠測量・設計・土質調査業務（大宮）</p>			
主な財源	国補	社会資本整備総合交付金（1/2）		187,446千円
	市債	公共下水道事業債		242,100千円
	市債	特定環境下水道事業債		41,000千円
評価・課題等	<p>○下水道施設の整備と維持管理により、公共用水域の水質保全と生活環境の改善が図られた。</p> <p>○平成32年度の早期水洗化事業完了に向けて下水道整備を行っているところであり、平成25年度末における公共下水道区域内の普及率が、平成24年度末の69.2%から71.1%へと向上した。</p> <p>○接続率は50.9%と依然として低く、引き続き接続推進に努めていく必要がある。</p>			
事業所管課	上下水道部／下水道整備課			

予算科目	02施設費			浄化槽整備事業特別会計																												
事業名	浄化槽整備事業																															
総合計画	基本方針	Ⅵ うるおい安全都市	計画項目	⑥ 上下水道の整備																												
決算額 ①	最終予算額 ②	不用額 (②-①)	執行率	(参考) 当初予算額																												
183,487千円	183,691千円	204千円	99.8%	183,529千円																												
目的	市設置浄化槽整備事業を推進するとともに、施設の適正な維持管理を行うことで、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図る。																															
主要な事務・事業及び成果の概要	<p>○浄化槽管理費 79,621 千円 浄化槽修繕、ブロー取替・修繕、汚水量認定用メーター設置工事等 7条検査手数料 92基分、11条検査手数料 854基分 浄化槽管理委託料、汚泥引抜委託料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>町域</th> <th>管理基数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>峰山</td> <td>134基</td> </tr> <tr> <td>大宮</td> <td>108基</td> </tr> <tr> <td>網野</td> <td>56基</td> </tr> <tr> <td>丹後</td> <td>171基</td> </tr> <tr> <td>弥栄</td> <td>54基</td> </tr> <tr> <td>久美浜</td> <td>500基</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,023基</td> </tr> </tbody> </table> <p>○浄化槽設置費 103,866 千円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>人槽</th> <th>設置基数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5人槽</td> <td>26基</td> </tr> <tr> <td>7人槽</td> <td>60基</td> </tr> <tr> <td>10人槽</td> <td>5基</td> </tr> <tr> <td>16人槽</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>92基</td> </tr> </tbody> </table>				町域	管理基数	峰山	134基	大宮	108基	網野	56基	丹後	171基	弥栄	54基	久美浜	500基	計	1,023基	人槽	設置基数	5人槽	26基	7人槽	60基	10人槽	5基	16人槽	1基	計	92基
町域	管理基数																															
峰山	134基																															
大宮	108基																															
網野	56基																															
丹後	171基																															
弥栄	54基																															
久美浜	500基																															
計	1,023基																															
人槽	設置基数																															
5人槽	26基																															
7人槽	60基																															
10人槽	5基																															
16人槽	1基																															
計	92基																															
主な財源	国補 市債	循環型社会形成推進交付金 (1/3) 浄化槽整備事業債		18,165千円 84,500千円																												
評価・課題等	<p>○浄化槽施設の整備と維持管理により、公共用水域の水質保全と生活環境の改善が図られた。 ○年度末の水洗化率が33.0%から35.0%へと向上したものの、集合処理区域の接続率に比べて低いことから、更なる浄化槽設置の推進に努めていく必要がある。 ○急な新築や改築などにより、やむを得ず自己資金にて浄化槽設置される事例がある。制度をより周知するための広報の方法について検討する必要がある。</p>																															
事業所管課	上下水道部/下水道整備課																															