

都市拠点等の在り方検討スケジュール

項 目	令和3年度						令和4年度							
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
検討会の開催	●	●		●	●		●			●	●		●	
都市拠点の在り方の案														
○中間報告 しんざん小学校隣接エリア (1)エリアの目標 (2)土地利用の基本方針 (3)公共施設等の整備方針														
○最終報告 (1)都市拠点の目標・方針 (2)都市機能誘導施設・誘導方針 (3)ネットワーク構造														