

# 社会資本総合整備計画 事後評価シート

水と緑と歴史のまち～生活文化博物館～久美浜一区

京都府 京丹後市

平成26年

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年3月20日

計画の名称	水と緑と歴史のまち～生活文化博物館～久美浜一区			交付対象	京都府京丹後市
計画の期間	平成23年度	～	平成25年度	(3年間)	
計画の目標					

本市の久美浜一区地区は、美しい久美浜湾とかぶと山を背景にその水辺にひろがる伝統的街なみにこれを取り巻く山々など『水』と『緑』が織りなす悠久の自然と、そこで営まれた歴史や生活文化が一体となって、うらおいのある景観を形成しており、これは地域にとって貴重な財産である。しかしながら、時代の変遷とともに老朽家屋の建て替えや当該地区からの人口の流出による家屋の空家化等に伴い伝統的街なみが失われつつあり、貴重な地域資源である伝統的街なみ景観の保全と再生を図る必要がある。又、久美浜一区においては、地域住民自らが『久美浜一区まちづくり協定』を締結し住環境の整備に取り組んでいる。そこで、本計画では、必要な街なみ整備事業を実施し、「水と緑と歴史のまち」を、地域住民と協働で目指すものである。伝統的な街なみの保全とともに生活基盤施設の整備を行い、ゆとりとうらおいのある住宅地の形成を図る。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○修景助成による居住環境の向上/修景助成棟数を3箇年で6棟</li> <li>○街並み環境の整備による交流人口の増加/久美浜一区地区の観光入込客数18千人（平成22年）から20千人（平成25年）に増加</li> </ul>
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値	中間目標値	最終目標値							
修景助成棟数：事業実施状況により算出する。（H16～H22実績値+H23当初計画値）	H23（H22）		H25							
久美浜一区地区の観光入込客数：久美浜一区地区の中心施設である『豪商稲葉本家』の入込客数を当該地区の入込客数とし、調査する。	9棟		15棟							
	18千人		20千人							
全体事業費	合計 (A+B+C)	318 百万円	A	269 百万円	B	0 百万円	C	49 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	15.4%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	事後評価（中間評価）の実施時期
事後評価（中間評価）の実施体制	平成26年度
事業評価にあたっては、成果目標が定量的指標でありその内容及び数値から第三者機関による評価とするまでもなく、事業担当課及び観光担当課による評価とし、定量的指標以外の事業効果については、豪商稲葉本家の指定管理者からの事業報告を踏まえて評価した。	公表の方法
	市のホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A1-1	住宅	一般	京丹後市	直接・間接	市・民間	府道・市道	改築	街なみ環境整備事業（久美浜一区地区）	道路美化、照明施設、公園整備、修景補助等	京丹後市						144	
											小計						
A2																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	港湾 種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
											小計						
											合計						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
C-1	設備	一般	京丹後市	直接	市		久美浜一区街路灯整備事業	照明施設	京丹後市						23	
											合計					
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
C1-1	促進区域の外に連続して広がるまちなみに、促進区域内と統一したデザインの街路灯を整備することにより、伝統的街なみの一体性を持たせ広がり確保する。															

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

## 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況				<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅の修景事業については、予定件数に達し、より落ち着きと統一感のある街づくり貢献できたと判断される。</li> <li>久美浜一区内にある豪商稲葉本家での入客数が増え、より多くの観光客に久美浜一区の街なみをみてもらうことができた。</li> </ul>			
II 定量的指標の達成状況	指標①(修景助成棟数)	最終目標値	6棟	目標値と実績値に差が出た要因	景観の向上と街なみ保全への啓発の結果、修景助成件数が増えた。		
		最終実績値	7棟				
	指標②(久美浜一区地区の観光入込客数)	最終目標値	20千人/年	目標値と実績値に差が出た要因	計画より多くの入込客があったことは、事業による道路等の改修や修景の整備、まちづくり推進団体である久美浜一区まちづくり協議会への支援など、取り組んできた事業による効果が一定あったものと推定さ		
		最終実績値	22千人/年				
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因			
		最終実績値					
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況(必要に応じて記述)				<ul style="list-style-type: none"> <li>府道香美久美浜線、府道久美浜気比線、市道臨港道路、市道東本町区内線の修景工事により歩道部分の改良が行われ、美観もよくなり歩行し易く街への効果があった。</li> <li>土居の駐車場に遮蔽施設として白塗りで和瓦の塀を設置したことにより、明治時代の街なみを彷彿させる歴史感を醸し出すことができた。</li> <li>ポケットパークの設置により、街なかでの憩いと落ち着きのある空間を提供できた。</li> <li>街路灯を更新し、看板をなくした和風のものにしたことにより、街なかでの憩いの空間と落ち着き感を演出することができた。</li> </ul>			

## 3. 特記事項(今後の方針等)

- 街なみ環境整備事業実施後においても、落ち着きのある日本的建築の街なみとするまちづくり協定が継続されるよう指導等を行う。
- 街なみ環境整備実施地区を含めた区域が城下町に由来する風情ある久美浜の街なみとして、平成23年に京都府景観資産として登録されており、登録区域と一体となった保全についてNPO団体と協力して実施する。
- 江戸期に沿岸交易などで財をなした大豪商の稲葉本家、「うなぎの寝床」と呼ばれる細長い短冊形の地割の街並や風情ある川筋、また、隣接する久美浜湾と一体となった水環境といった地域の魅力を、事業実施の効果と共に発信していく。

計画の名称	1 水と緑と歴史のまち～生活文化博物館～久美浜一区		交付対象	京都府 京丹後市 久美浜町
計画の期間	平成23年度 ～ 平成25年度 (3年間)			



東本町ふれあい公園  
誘導サイン



住宅修景



街路灯



遮蔽施設




府道久美浜気比線修景工事  
歩道のカラー舗装・側溝改良



総合案内サイン  
(豪商稲葉邸横)



街路灯



東本町区内線修景工事  
車道のカラー舗装

臨港道路修景工事  
車道のカラー舗装

府道香美久美浜線修景工事  
側溝改良

街なみ環境整備促進区域 (11.8ha)		[Red Bar]	
街なみ環境整備事業地区 (11.8ha)		[Blue Bar]	
街なみ整備事業	地区施設整備	公園	公園・広場整備
	その他国土交通大臣が必 要と認める事業	道路美化 照明施設	歩道部舗装高質化、側溝整備、 街路灯整備
		案内施設	舗装高質化、側溝整備、 街路灯整備
	遮へい施設	誘導サイン整備 総合案内サイン整備	
街なみ整備 助成事業	修景施設整備	住宅等修景 等	修景基準に基づく住宅の整備

[Yellow Arrow]	久美浜一区街路灯整備事業 照明施設
----------------	----------------------